PREFEITURA DE NIQUELÂNDIA
Trabalho, Transparência e Transformação.

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2024 - 2028

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES
ENDEREÇO: AV. ESMERALDA, ESQUINA COM RUA TOPÁZIO, NIQUELÂNDIA, GOIÁS
MUNICÍPIO: NIQUELÂNDIA, GOIÁS
DATA: 10/06/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTE	CONTRATO		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
		TOTAL	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 53.344,47	14,88%	R$ 13.336,12	25%	R$ 13.336,12	25%	R$ 13.336,12	25%	R$ 13.336,12	25%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 1.778,80	0,50%	R$ 1.778,80	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
3	ÁREAS EXTERNAS	R$ 31.494,48	8,79%	R$ 31.494,48	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
4	RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL	R$ 13.249,05	3,70%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 13.249,05	100%
5	SANITÁRIO MASCULINO / FEMININO / W.C PNE	R$ 97.816,70	27,29%	R$ -	0%	R$ 48.908,35	50%	R$ 48.908,35	50%	R$ -	0%
6	RAMPA ACESSÍVEL	R$ 40.044,02	11,17%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 40.044,02	100%
7	COZINHA	R$ 21.302,29	5,94%	R$ 21.302,29	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
8	ÁREA DE SERVIÇO	R$ 27.728,02	7,74%	R$ -	0%	R$ 13.864,01	50%	R$ 13.864,01	50%	R$ -	0%
9	CENTRAL DE GÁS	R$ 10.799,94	3,01%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 10.799,94	100%
10	SECRETARIA	R$ 7.218,09	2,01%	R$ 7.218,09	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
11	CORREDOR DE ACESSO	R$ 409,97	0,11%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 409,97	100%
12	DIRETORIA / COORDENAÇÃO	R$ 16.310,25	4,55%	R$ 16.310,25	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
13	SALA E W.C DOS PROFESSORES	R$ 25.075,13	7,00%	R$ 25.075,13	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
14	SALAS DE AULA 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06	R$ 11.821,99	3,30%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 11.821,99	100%
	TOTAL DOS 14 ITENS:	**R$ 358.393,19**	**100,00%**	**TEMPO DE OBRA**							
	SUB-TOTAL MENSAL:			**R$ 116.515,15**	**33%**	**R$ 76.108,47**	**21%**	**R$ 76.108,47**	**21%**	**R$ 89.661,09**	**25%**
	ACUMULADO:			**R$ 116.515,15**	**33%**	**R$ 192.623,63**	**54%**	**R$ 268.732,10**	**75%**	**R$ 358.393,19**	**100%**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Digitally signed by SILVANIA SOARES LIMA:98765132149
Date: 2026.09.03 16:28:17 -03:00
Reason: Assinado digitalmente.
Location: BR