PREFEITURA DE NIQUELÂNDIA
Trabalho, Transparência e Transformação.

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2024 - 2028

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO RODRIGUES
ENDEREÇO: AV. BRASIL, ESQUINA COM RUA MATO GROSSO, POVOADO DE INDAIANÓPOLIS
MUNICÍPIO: NIQUELÂNDIA, GOIÁS
DATA: 10/06/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTE	CONTRATO		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
		TOTAL	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 53.344,47	16,58%	R$ 13.336,12	25%	R$ 13.336,12	25%	R$ 13.336,12	25%	R$ 13.336,12	25%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 2.265,30	0,70%	R$ 1.132,65	50%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 1.132,65	50%
3	ÁREAS EXTERNAS	R$ 37.524,40	11,66%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 37.524,40	100%
4	RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL	R$ 9.647,49	3,00%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 9.647,49	100%
5	SALA DE AULA 01	R$ 1.103,80	0,34%	R$ 1.103,80	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
6	SALA DE AULA 02	R$ 1.080,61	0,34%	R$ 1.080,61	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
7	DIRETORIA	R$ 2.551,23	0,79%	R$ 2.551,23	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
8	COORDENAÇÃO	R$ 3.079,97	0,96%	R$ 3.079,97	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
9	SALA DE AULA 03	R$ 3.079,97	0,96%	R$ 3.079,97	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
10	SALA DE AULA 04	R$ 1.327,63	0,41%	R$ 1.327,63	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
11	SALA DE AULA 05 DIVIDIDA	R$ 5.456,85	1,70%	R$ 5.456,85	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
12	SALA DE AULA 06	R$ 6.326,54	1,97%	R$ 6.326,54	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
13	SALA DE AULA 07	R$ 6.123,19	1,90%	R$ 6.123,19	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
14	SALA DE AULA 08	R$ 4.559,37	1,42%	R$ 4.559,37	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
15	SALA DE AULA 09	R$ 4.367,80	1,36%	R$ 4.367,80	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
16	SALA DE AULA 10	R$ 4.574,49	1,42%	R$ 4.574,49	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
17	SANITÁRIO MASCULINO / FEMININO / W.C PNE	R$ 97.854,32	30,41%	R$ -	0%	R$ 39.141,73	40%	R$ 39.141,73	40%	R$ 19.570,86	20%
18	DESPENSA / DEPÓSITO	R$ 8.850,90	2,75%	R$ 8.850,90	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
19	COZINHA	R$ 7.113,78	2,21%	R$ 7.113,78	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
20	ÁREA DE SERVIÇO	R$ 16.928,63	5,26%	R$ 16.928,63	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
21	DEPÓSITO / W.C EQUIPE / DML	R$ 44.651,54	13,88%	R$ -	0%	R$ 22.325,77	50%	R$ 22.325,77	50%	R$ -	0%
	TOTAL DOS 21 ITENS:	**R$ 321.812,30**	**100,00%**	**TEMPO DE OBRA**							
	SUB-TOTAL MENSAL:			**R$ 90.993,55**	**28%**	**R$ 74.803,62**	**23%**	**R$ 74.803,62**	**23%**	**R$ 81.211,52**	**25%**
	ACUMULADO:			**R$ 90.993,55**	**28%**	**R$ 165.797,16**	**52%**	**R$ 240.600,78**	**75%**	**R$ 321.812,30**	**100%**

Documento assinado digitalmente
gov.br
TAFYA DE LOURDES SILVA DE ASSIS
Data: 01/09/2026 13:42:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Digitally signed by SILVANIA SOARES LIMA:98765132149
Date: 2026.09.04 16:37:39 -03:00
Reason: Assinado digitalmente.
Location: BR