PREFEITURA DE NIQUELÂNDIA
Trabalho, Transparência e Transformação.

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2025 - 2028

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
ENDEREÇO RUA ALAMEDA JÚLIA DE DEUS, SETOR NOSSA SENHORA DO CARMO
MUNICÍPIO: NIQUELÂNDIA, GOIÁS
DATA: 14/10/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
		TOTAL	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 53.774,58	19,38%	R$ 13.443,65	25%	R$ 13.443,65	25%	R$ 13.443,65	25%	R$ 13.443,65	25%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 2.427,80	0,87%	R$ 2.427,80	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.366,36	0,49%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 1.366,36	100%
4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R$ 2.551,14	0,92%	R$ 2.551,14	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
5	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	R$ 381,95	0,14%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 381,95	100%
6	LIMPEZA DA OBRA	R$ 2.602,91	0,94%	R$ 650,73	25%	R$ 650,73	25%	R$ 650,73	25%	R$ 650,73	25%
7	TRABALHOS EM TERRA	R$ 6.912,99	2,49%	R$ 6.912,99	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
8	INFRAESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES	R$ 22.267,23	8,02%	R$ 22.267,23	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
9	SUPRAESTRUTURA	R$ 21.283,72	7,67%	R$ 10.641,86	50%	R$ 10.641,86	50%	R$ -	0%	R$ -	0%
10	PAREDES E PAINÉIS	R$ 26.908,14	9,70%	R$ -	0%	R$ 26.908,14	100%	R$ -	0%	R$ -	0%
11	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R$ 13.972,37	5,03%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 6.986,18	50%	R$ 6.986,18	50%
12	COBERTURA	R$ 34.611,37	12,47%	R$ -	0%	R$ 17.305,69	50%	R$ 17.305,69	50%	R$ -	0%
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 1.675,19	0,60%	R$ 1.675,19	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%
14	REVESTIMENTOS	R$ 21.547,65	7,76%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 21.547,65	100%	R$ -	0%
15	FORROS E ELEMENTOS DECORATIVOS	R$ 7.460,43	2,69%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 7.460,43	100%	R$ -	0%
16	MARCENARIA E SERRALHERIA	R$ 4.018,72	1,45%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 4.018,72	100%
17	PINTURA	R$ 17.168,90	6,19%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 17.168,90	100%
18	PAVIMENTAÇÃO	R$ 17.892,36	6,45%	R$ -	0%	R$ 8.946,18	50%	R$ 8.946,18	50%	R$ -	0%
19	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R$ 3.154,25	1,14%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 3.154,25	100%
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 6.850,49	2,47%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 6.850,49	100%	R$ -	0%
21	APARELHOS, METAIS E PLÁSTICOS	R$ 6.243,64	2,25%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 6.243,64	100%
22	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R$ 2.435,57	0,88%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 2.435,57	100%	R$ -	0%
	TOTAL DOS 22 ITENS:	**R$ 277.507,75**	**100,00%**				**TEMPO DE OBRA**				
	SUB-TOTAL MENSAL:			**R$ 60.570,58**	**22%**	**R$ 77.896,23**	**28%**	**R$ 85.626,55**	**31%**	**R$ 53.414,39**	**19%**
	ACUMULADO:			**R$ 60.570,58**	**22%**	**R$ 138.466,81**	**50%**	**R$ 224.093,36**	**81%**	**R$ 277.507,75**	**100%**

Digitally signed by TAFYA DE LOURDES SILVA DE ASSIS
Date: 2026.10.19 14:18:59 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado eletronicamente
Location: BR

RESPONSÁVEL TÉCNICO