CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	AMPLIAÇÃO DA COZINHA	AMPLIAÇÃO DA COZINHA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	AMPLIAÇÃO DA COZINHA	130.804,44	% Período:	12,06%	4,85%	18,77%	14,82%	19,24%	30,26%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.107,13	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA	526,39	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÃO	13.138,53	% Período:	100,00%											
1.4.	PILARES DA ESTRUTURA	6.342,09	% Período:		100,00%										
1.5.	VIGAS DE COBERTURA	4.900,20	% Período:			100,00%									
1.6.	LAJE	1.061,63	% Período:			100,00%									
1.7.	COBERTURA	18.588,43	% Período:			100,00%									
1.8.	PLATIBANDA	7.747,62	% Período:				100,00%								
1.9.	ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO INTER	11.643,25	% Período:				100,00%								
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.382,08	% Período:					100,00%							
1.11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.658,46	% Período:					100,00%							
1.12.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2.328,58	% Período:					100,00%							
1.13.	VENTILAÇÃO	124,32	% Período:					100,00%							
1.14.	AGUAS PLUVIAIS	570,90	% Período:					100,00%							
1.15.	PISO INTERNO DOS AMBIENTES	12.100,13	% Período:					100,00%							
1.16.	ESQUADRIAS	13.424,37	% Período:						100,00%						
1.17.	TETO E FORRO	3.346,40	% Período:						100,00%						
1.18.	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	10.248,46	% Período:						100,00%						
1.19.	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	4.801,54	% Período:						100,00%						
1.20.	LOUÇAS E METAIS	7.763,93	% Período:						100,00%						
			% Período:												
			% Período:												

Total: R$ 130.804,44

Período:	%:	12,06%	4,85%	18,77%	14,82%	19,24%	30,26%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	15.772,05	6.342,09	24.550,26	19.390,87	25.164,47	39.584,70						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**15.772,05**	**6.342,09**	**24.550,26**	**19.390,87**	**25.164,47**	**39.584,70**						
Acumulado:	%:	12,06%	16,91%	35,67%	50,50%	69,74%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	15.772,05	22.114,14	46.664,40	66.055,27	91.219,74	130.804,44						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**15.772,05**	**22.114,14**	**46.664,40**	**66.055,27**	**91.219,74**	**130.804,44**						

SANTO ANTÔNIO DA BARRA - GO
Local

quinta-feira, 1 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARIANA BUENO RAMOS
CREA/CAU: 1016191120/D-GO

BUENO RAMOS ENGENHARIA LTDA:40376244000198

Assinado de forma digital por BUENO RAMOS ENGENHARIA LTDA:40376244000198
Dados: 2026.10.01 16:15:50 -03'00'