Proc. Administrativo 4.310/2026

De: **Ana Carolina Vendramel Lessi** Setor: **SEINFRA - Secretaria de Infraestrutura e Projetos**
Despacho: **21- 4.310/2026**
Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS ESPLANADA | FMAS**

Chapadão do Sul/MS, 10 de Setembro de 2026

Considerando que no Estudo Técnico Preliminar – ETP consta o prazo de 300 (trezentos) dias para execução da obra, verifica-se a necessidade de complementar a informação quanto ao prazo de vigência contratual.

Para tanto, registra-se que deverão ser acrescidos 60 (sessenta) dias, destinados à adoção das medidas administrativas necessárias ao encerramento da contratação, totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias de vigência contratual.

Ana Carolina Vendramel Lessi
Gestor de Ações Institucionais