ADITIVO 002/2025 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL E ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO CE DE Nº 003/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO E A EMPRESA AMBIENTE SERVIÇOS URBANOS LTDA.

O MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO- BAHIA, com sede a Rua Alfredo Dutra, nº 01, Porto Seguro- Bahia, CEP: 45.810-000 devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 13.635.016/0001-12, neste ato representado pela Secretário de Educação do Município de Porto Seguro, o Sr. Luiz Fernando Cerqueira Leal, residente nesta Cidade de Porto Seguro/BA, doravante denominado **CONTRATANTE,** e a empresa **CONTRATADA AMBIENTE SERVIÇOS URBANOS LTDA,** inscrita no CNPJ 96.818.745/0001-31, com sede na Rua Acre, 411, Centro, Itamaraju, Estado de Bahia, CEP 45.836-000, representada neste ato pelo senhor **ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS**, inscrito no CPF no 038.387.625-76, tendo em vista o que consta no Processo nº 7567/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato nº CE003-2024**, com fundamento no artigo 107 e 125, da Lei nº 14.133/2021, que se regerá mediante as seguintes cláusulas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO NO VALOR, conforme solicitação da Secretaria, autorização contida no processo administrativo n.7567/2024, no artigo 107 e 125 da Lei nº 14.133/2021.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

Fica prorrogada a vigência do Contrato Administrativo CE003/2024, pelo prazo de 06 (seis) meses, cujo início dar-se-á em 10 de Janeiro de 2025.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – ACRÉSCIMO DO VALOR

Fica acrescido o valor de R$309.902,56 (trezentos e nove mil, novecentos e dois reais e cinquenta e seis centavos) aproximadamente 50% do valor contratual, conforme planilha acostada no processo PA7567/2024.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

O valor da prorrogação após o termo aditivo de acréscimo ao contrato CE003/2024 é de R$ 704.814,01(setecentos e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e um centavos), referente a saldo contratual de acordo com a memória de cálculo PA nº 7567/2024.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PA nº 7.567/2024	
Aditivo de valor e de prazo de 06 (seis) meses	
EMPRESA: AMBIENTE SERVIÇOS URBANOS LTDA– CE003/2024	
VIGÊNCIA CONTRATO	10/07/2024 A 10/01/2025
VALOR DO CONTRATO	R$ 619.964,34
VALOR TOTAL DO ADITIVO	R$ 309.902,56
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$ 929.866,90
SALDO DO CONTRATO	R$ 394.911,45
SALDO DO CONTRATO ATUALIZADO	R$ 704.814,01

ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576

Assinado de forma digital por ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576
Dados: 2025.01.10 15:24:27 -03'00'


5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A Prorrogação de Prazo e acréscimo deste termo ocorrerá por conta da dotação adiante indicada:

SECRETARIA	PROGRAMA	PROJ/ATIV	ELEMENTO	FONTE	MONTANTE
EDUCAÇÃO	MELHORIA E EXPANSÇAO DE INFRA ESTRUTURA DA REDE DE ENSINO INFANTIL	1041	3.3.90.39.00	15690000	R$ 110.784,87
EDUCAÇÃO	MELHORIA E EXPANSÇAO DE INFRA ESTRUTURA DA REDE DE ENSINO INFANTIL	1041	44.90.51	15690000	R$ 199.117,69

6.CLÁUSULA SEXTA- DA JUSTIFICATIVA:

Cumprimentando cordialmente V.S.ª, e considerando a necessidade de autorização para abertura processo de aditivo de valor e prazo do contrato acima supracitado, conforme justificativas a seguir:
Considerando readequação financeira do município;
Considerando que a empresa demonstrou interesse na renovação do contrato, conforme e-mail em anexo;
Considerando que a empresa continua a preencher os requisitos, portanto, atendendo as necessidades para as quais foi contratada, portanto devidamente enquadrada na finalidade exigida pela administração.
A administração, por outro lado, também nutre interesse na mantença do contrato mencionado, tendo em vista que os serviços estão sendo prestados adequadamente, dentro da expectativa esperada, razão pela qual oportuna e conveniente à prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses;
Considerando conforme figura abaixo obtida no Sistema SINAP e banco de dados aprovados, comprovando os preços e condições mais vantajosas para administração, tendo em vista que uma nova licitação teria o valor total de **R$ 993.623,48 (Novecentos e noventa e três mil e seiscentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos)**, sendo assim o pleito se torna vantajoso;



Apesar dos projetos básicos terem sido desenvolvidos com os elementos necessários à definição do orçamento estimado da obra, foi constatada a necessidade de readequar a planilha de serviços, para compatibilizá-la de acordo com a realidade existente na localidade.

Este aditivo consiste, basicamente, com alteração de serviços e/ou quantitativos nos grupos de movimento de terra, fundações, superestrutura, sistema de vedação, esquadrias, sistema de cobertura, revestimentos, pintura, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, elétrica em geral.

As alterações serão detalhadas abaixo:

ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576

Assinado de forma digital por ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576
Dados: 2025.01.10 15:24:38 -03'00'

- **ESCOLA PROFESSORA RAIDALHA – PINDORAMA: INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS**

Neste grupo, verificamos o aditivo de instalações hidrossanitárias que não estava previsto para serem executados e que são indispensáveis para conclusão dos serviços.

			QUANTIDADE DE CONTRATO				QUANTIDADE ADITIVADA				QUANTIDADE SUPRIMIDA			
					R$619.964,34				R$369.992,58				R$0,00	
	Descrição		Und	QUANT	Preço UNIT. COM BDI E DESCONTO DE 1,1572%	Total	Und	QUANT	Preço Unit. C/ BDI	Preço Total	Und	QUANT	Preço Unitário	Preço Total
1	ESCOLA PROFESSORA RAIDALHA - PINDORAMA					R$ 144.972,06	SUBTOTAL:			R$ 98.403,90	SUBTOTAL:			R$ -
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 27.884,31								
1.4.5	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014					un	14,00	R$ 160,45	R$ 2.246,30	0		R$ -	
1.4.6	S01678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)					un	14,00	R$ 125,56	R$ 1.757,84	0		R$ -	
1.4.7	S89351S	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021					un	14,00	R$ 37,17	R$ 520,38	0		R$ -	
1.4.8	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.					un	8,00	R$ 60,42	R$ 483,36	0		R$ -	
1.4.9	S100851S	Assento sanitário infantil - fornecimento e instalacao. af_01/2020					un	1,00	R$ 94,65	R$ 94,65	0		R$ -	
1.4.1	S86915S	Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020					un	3,00	R$ 150,74	R$ 452,22	0		R$ -	

- **ESCOLA PROFESSORA RAIDALHA – PINDORAMA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Neste grupo, verificamos o aditivo de instalações elétricas que não estava previsto para serem executados e que são indispensáveis para conclusão dos serviços.

ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576
Assinado de forma digital por ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576
Dados: 2025.01.10 15:24:51 -03'00'

			QUANTIDADE DE CONTRATO				QUANTIDADE ADITIVADA				QUANTIDADE SUPRIMIDA			
			R$619.994,34				R$309.902,56				R$0,00			
	Descrição		Und	QUANT	Preço UNIT. COM BDI E DESCONTO DE 1,1072%	Total	Und	QUANT	Preço Unit. C/ BDI	Preço Total	Und	QUANT	Preço Unitário	Preço Total
1	ESCOLA PROFESSORA RAIDALHA - PINDORAMA					R$ 144.972,58	SUBTOTAL:			R$ 98.463,50	SUBTOTAL:			R$ -
1.6	INSTALAÇÕES ELETRICAS					R$ 2.568,18	SUBTOTAL:			R$ 1.973,84	SUBTOTAL:			R$ -
1.6.3	S03395	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"					un	4,00	R$ 284,31	R$ 1.137,24				
1.6.4	170337	Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação)					UN	2,00	R$ 38,44	R$ 76,88				
1.6.5	00039386	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = "17" CM					UN	4,00	R$ 15,89	R$ 63,56				
1.6.6	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					M	80,00	R$ 4,95	R$ 396,00				

- **ESCOLA PROFESSORA RAIDALHA – PINDORAMA: DIVERSOS**

Neste grupo, verificamos o aditivo de diversos que não estava previsto para serem executados, identificamos no local a necessidade de aditivar esses itens por causa de suas condições atuais.

			QUANTIDADE DE CONTRATO				QUANTIDADE ADITIVADA				QUANTIDADE SUPRIMIDA			
			R$619.994,34				R$309.902,56				R$0,00			
	Descrição		Und	QUANT	Preço UNIT. COM BDI E DESCONTO DE 1,1072%	Total	Und	QUANT	Preço Unit. C/ BDI	Preço Total	Und	QUANT	Preço Unitário	Preço Total
1	ESCOLA PROFESSORA RAIDALHA - PINDORAMA					R$ 144.972,58	SUBTOTAL:			R$ 98.463,50	SUBTOTAL:			R$ -
1.7	DIVERSOS					R$ 38.442,19	SUBTOTAL:			R$ 71.958,65	SUBTOTAL:			R$ -
1.7.7	S11365	Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, e= 2cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens					m2	25,00	R$ 832,82	R$ 20.820,50				
1.7.8	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,					UN	21,00	R$ 1.371,28	R$ 28.796,88				
1.7.9	S04957	Calha com grelha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar					m	12,00	R$ 537,89	R$ 6.454,68				
1.7.10	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,					UN	3,00	R$ 1.222,24	R$ 3.666,72				
1.7.11	91316	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO					UN	9,00	R$ 1.341,10	R$ 12.069,90				

ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576
Assinado de forma digital por ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576
Dados: 2025.01.10 15:25:03 -03'00'

- ***ESCOLA PROFESSORA RAIDALHA – PINDORAMA: PINTURA E REVESTIMENTO***

Neste grupo, observamos que os quantitativos são insuficientes da real necessidade.

			QUANTIDADE DE CONTRATO				QUANTIDADE ADITIVADA				QUANTIDADE SUPRIMIDA			
			R$819.964,34				R$309.982,56				R$0,00			
	Descrição		Und	QUANT	Preço UNIT. COM BDI E DESCONTO DE 1,1572%	Total	Und	QUANT	Preço Unit. C/ BDI	Preço Total	Und	QUANT	Preço Unitário	Preço Total
1	ESCOLA PROFESSORA RAIDALHA - PINDORAMA					R$ 144.972,09	SUBTOTAL:			R$ 98.403,50	SUBTOTAL:			R$ -
1.7	DIVERSOS					R$ 14.642,19	SUBTOTAL:			R$ 11.806,50	SUBTOTAL:			R$ -
1.8	PINTURA E REVESTIMENTO					R$ 31.270,44	SUBTOTAL:			R$ 4.535,89	SUBTOTAL:			R$ -
1.8.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE					M2	30,00	R$ 56,21	R$ 1.686,30				
1.8.5	S104612S	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicadas a meia altura das paredes. af_02/2023_pe					m2	33,40	R$ 85,32	R$ 2.849,59				

- ***ESCOLA PROFESSORA RAIDALHA – PINDORAMA: COBERTURA BANHEIROS - AREA EXTERNA***

Neste grupo, verificamos o aditivo de cobertura banheiros – área externa que não estava previsto para serem executados e que são indispensáveis para conclusão dos serviços.

			QUANTIDADE DE CONTRATO				QUANTIDADE ADITIVADA				QUANTIDADE SUPRIMIDA			
			R$819.964,34				R$309.982,56				R$0,00			
	Descrição		Und	QUANT	Preço UNIT. COM BDI E DESCONTO DE 1,1572%	Total	Und	QUANT	Preço Unit. C/ BDI	Preço Total	Und	QUANT	Preço Unitário	Preço Total
1	ESCOLA PROFESSORA RAIDALHA - PINDORAMA					R$ 144.972,09	SUBTOTAL:			R$ 98.403,50	SUBTOTAL:			R$ -
1.9	COBERTURA BANHEIROS - AREA EXTERNA					R$ 8.856,54	SUBTOTAL:			R$ 14.930,49	SUBTOTAL:			R$ -
1.9.3	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021					M2	15,00	R$ 186,85	R$ 2.803,20				
1.9.4	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022					M2	100,00	R$ 8,45	R$ 845,00				
1.9.5	88173	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA] DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014					M2	100,00	R$ 58,64	R$ 5.864,00				
1.9.6	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS					M2	60,00	R$ 89,61	R$ 5.376,60				
1.9.7	S09935	Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm					m2	4,00	R$ 80,40	R$ 321,60				

ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576
Assinado de forma digital por ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576
Dados: 2025.01.10 15:25:55 -03'00'

- **COLÉGIO GOVERNADOR CÉSAR BORGES – CAMPINHO: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**

Neste grupo, verificamos o aditivo de instalações hidrossanitárias que não estava previsto para serem executados, identificamos no local a necessidade de aditivar esses itens por causa de suas condições atuais.

			QUANTIDADE DE CONTRATO R$619.964,34				QUANTIDADE ADITIVADA R$309.982,56				QUANTIDADE SUPRIMIDA R$0,00			
		Descrição	Und	QUANT	Preço UNIT. COM BDI E DESCONTO DE 1,1972%	Total	Und	QUANT	Preço Unit. C/ BDI	Preço Total	Und	QUANT	Preço Unitário	Preço Total
2.6	COLÉGIO GOVERNADOR CÉSAR BORGES - CAMPINHO					R$ 148.378,13	SUBTOTAL:			R$ 29.234,34	SUBTOTAL:			R$ -
2.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R$ 390,82	SUBTOTAL:			R$ 3.740,34	SUBTOTAL:			R$ -
2.3.3	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.					un	4,00	R$ 60,42	R$ 241,68				
2.3.4	190218	Chuveiro em PVC					UN	6,00	R$ 90,41	R$ 542,46				
2.3.5	S86915S	Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020					un	10,00	R$ 150,74	R$ 1.507,40				
2.3.6	S02087	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico					un	1,00	R$ 184,20	R$ 184,20				
2.3.7	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA					UN	1,00	R$ 720,78	R$ 720,78				
2.3.8	190099	Chuveiro eletrico					UN	2,00	R$ 271,91	R$ 543,82				

- ***COLÉGIO GOVERNADOR CÉSAR BORGES – CAMPINHO: DIVERSOS***

Neste grupo, verificamos o aditivo de diversos que não estava previsto para serem executados, identificamos no local a necessidade de aditivar esses itens por causa de suas condições atuais.

			QUANTIDADE DE CONTRATO R$619.964,34				QUANTIDADE ADITIVADA R$309.982,56				QUANTIDADE SUPRIMIDA R$0,00			
		Descrição	Und	QUANT	Preço UNIT. COM BDI E DESCONTO DE 1,1972%	Total	Und	QUANT	Preço Unit. C/ BDI	Preço Total	Und	QUANT	Preço Unitário	Preço Total
2.6	COLÉGIO GOVERNADOR CÉSAR BORGES - CAMPINHO					R$ 148.378,13	SUBTOTAL:			R$ 29.234,34	SUBTOTAL:			R$ -
2.4	DIVERSOS					R$ 64.218,83	SUBTOTAL:			R$ 28.494,00	SUBTOTAL:			R$ -
2.4.9	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)					M3	60,00	R$ 38,52	R$ 2.311,20				
2.4.10	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM					M2	120,00	R$ 119,87	R$ 14.384,40				
2.4.11	87640	contrapiso					M2	120,00	R$ 58,31	R$ 6.997,20				
2.4.12	C2187	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE					M2	120,00	R$ 15,01	R$ 1.801,20				

ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576
Assinado de forma digital por ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576
Dados: 2025.01.10 15:26:13 -03'00'

- **ESCOLA ANTÔNIO MENEZES BATISTA: DIVERSOS**

Neste grupo, verificamos o aditivo de diversos que não estava previsto para serem executados, identificamos no local a necessidade de aditivar esses itens por causa de suas condições atuais.

			QUANTIDADE DE CONTRATO				QUANTIDADE ADITIVADA				QUANTIDADE SUPRIMIDA			
			R$619.964,34				R$309.982,56				R$0,00			
	Descrição		Und	QUANT	Preço UNIT. COM BDI E DESCONTO DE 1,1672%	Total	Und	QUANT	Preço Unit. C/ BDI	Preço Total	Und	QUANT	Preço Unitário	Preço Total
3.0	ESCOLA ANTÔNIO MENEZES BATISTA					R$ 112.732,48	SUBTOTAL:			R$ 16.302,83	SUBTOTAL:			R$ -
3.5	DIVERSOS					R$ 12.645,51	SUBTOTAL:			R$ 16.302,83	SUBTOTAL:			R$ -
3.5.4	S11365	Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, e= 2cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens					m2	7,20	R$ 832,82	R$ 5.996,30				
3.5.5	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM					M2	8,64	R$ 498,44	R$ 4.306,52				

- ***ESCOLA ALDEIA VELHA: COBERTURA***

Neste grupo, verificamos o aditivo de cobertura que não estava previsto para serem executados, identificamos no local a necessidade de aditivar esses itens por causa de suas condições atuais.

			QUANTIDADE DE CONTRATO				QUANTIDADE ADITIVADA				QUANTIDADE SUPRIMIDA			
			R$619.964,34				R$309.982,56				R$0,00			
	Descrição		Und	QUANT	Preço UNIT. COM BDI E DESCONTO DE 1,1672%	Total	Und	QUANT	Preço Unit. C/ BDI	Preço Total	Und	QUANT	Preço Unitário	Preço Total
4.0	ESCOLA - ALDEIA VELHA					R$ 79.139,41	SUBTOTAL:			R$ 22.481,52	SUBTOTAL:			R$ -
4.1	COBERTURA					R$ 34.681,75	SUBTOTAL:			R$ 22.481,52	SUBTOTAL:			R$ -
4.1.3	070196	Tesoura em mad. de lei p/ vao de 6.0m	UN				UN	5,00	R$ 1.510,52	R$ 7.552,60				
4.1.4	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2				M2	98,00	R$ 97,29	R$ 9.534,42				
4.1.5	S00232	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2				m2	98,00	R$ 55,05	R$ 5.394,90				

- ***AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS - ESCOLA ANTONIO MENEZES BATISTA: PAREDES E PAINÉIS***

Neste grupo, verificamos o aditivo de paredes e painéis, que não estava previsto para serem executados e que são indispensáveis para conclusão dos serviços.

ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576
Assinado de forma digital por ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576
Dados: 2025.01.10 15:26:26 -03'00'

			QUANTIDADE DE CONTRATO				QUANTIDADE ADITIVADA				QUANTIDADE SUPRIMIDA			
			R$618.964,34				R$309.902,56				R$0,00			
	Descrição		Und	QUANT	Preço UNIT. COM BDI E DESCONTO DE 1,1372%	Total	Und	QUANT	Preço Unit. C/ BDI	Preço Total	Und	QUANT	Preço Unitário	Preço Total
5.3	AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS - ESCOLA ANTONIO MENEZES BATISTA					R$ 20.999,66	SUBTOTAL:			R$ 11.820,77	SUBTOTAL:			R$ -
5.3	PAREDES E PAINÉIS					R$ 4.905,08	SUBTOTAL:			R$ 1.186,20	SUBTOTAL:			R$ -
5.3.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE					M2	15,00	R$ 79,08	R$ 1.186,20				

- ***AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS - ESCOLA ANTONIO MENEZES BATISTA: PISO***

Neste grupo, verificamos o aditivo de piso, que não estava previsto para serem executados e que são indispensáveis para conclusão dos serviços.

			QUANTIDADE DE CONTRATO				QUANTIDADE ADITIVADA				QUANTIDADE SUPRIMIDA			
			R$618.964,34				R$309.902,56				R$0,00			
	Descrição		Und	QUANT	Preço UNIT. COM BDI E DESCONTO DE 1,1372%	Total	Und	QUANT	Preço Unit. C/ BDI	Preço Total	Und	QUANT	Preço Unitário	Preço Total
5.0	AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS - ESCOLA ANTONIO MENEZES BATISTA					R$ 20.999,66	SUBTOTAL:			R$ 11.820,77	SUBTOTAL:			R$ -
5.4	PISO					R$ 2.619,86	SUBTOTAL:			R$ 192,60	SUBTOTAL:			R$ -
5.4.3	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)					M3	5,00	R$ 38,52	R$ 192,60				

- **AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS - ESCOLA ANTONIO MENEZES BATISTA: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS**

Neste grupo, verificamos o aditivo de instalações hidrossanitárias que não estava previsto para serem executados, identificamos no local a necessidade de aditivar esses itens por causa de suas condições atuais.

ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576
Assinado de forma digital por ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576
Dados: 2025.01.10 15:26:38 -03'00'

			QUANTIDADE DE CONTRATO				QUANTIDADE ADITIVADA				QUANTIDADE SUPRIMIDA			
					R$619.964,34				R$309.802,56				R$0,00	
	Descrição		Und	QUANT	Preço UNIT. COM BDI E DESCONTO DE 1,1072%	Total	Und	QUANT	Preço Unit. C/ BDI	Preço Total	Und	QUANT	Preço Unitário	Preço Total
5.3	AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS - ESCOLA ANTONIO MENEZES BATISTA					R$ 20.985,66	SUBTOTAL:			R$ 11.820,77	SUBTOTAL:			R$ -
5.4	PISO					R$ 2.819,58	SUBTOTAL:			R$ 192,00	SUBTOTAL:			R$ -
5.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R$ 3.680,58	SUBTOTAL:			R$ 3.478,16	SUBTOTAL:			R$ -
5.5.4	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014					UN	12,00	R$ 160,45	R$ 1.925,40				
5.5.5	S01678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)					un	12,00	R$ 125,56	R$ 1.506,72				
5.5.6	S89351S	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_06/2021					un	12,00	R$ 37,17	R$ 446,04				
5.6.3	170337	Interruptor 1 tecla+tomada (sfiação)					UN	2,00	R$ 38,44	R$ 76,88				
5.6.4	S13519	Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com fio rígido 2,5mm² (fio 12)					pt	2,00	R$ 285,37	R$ 570,74				
5.6.5	S03395	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"					un	4,00	R$ 284,31	R$ 1.137,24				

- **AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS - ESCOLA ANTONIO MENEZES BATISTA: SISTEMA DE COBERTURA**

Neste grupo, verificamos o aditivo de sistema de cobertura que não estava previsto para serem executados, identificamos no local a necessidade de aditivar esses itens por causa de suas condições atuais.

			QUANTIDADE DE CONTRATO				QUANTIDADE ADITIVADA				QUANTIDADE SUPRIMIDA			
					R$619.964,34				R$309.802,56				R$0,00	
	Descrição		Und	QUANT	Preço UNIT. COM BDI E DESCONTO DE 1,1072%	Total	Und	QUANT	Preço Unit. C/ BDI	Preço Total	Und	QUANT	Preço Unitário	Preço Total
5.0	AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS - ESCOLA ANTONIO MENEZES BATISTA					R$ 20.985,66	SUBTOTAL:			R$ 11.820,77	SUBTOTAL:			R$ -
5.7	SISTEMA DE COBERTURA					R$ 5.207,73	SUBTOTAL:			R$ 4.778,95	SUBTOTAL:			R$ -
5.7.3	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019					M2	27,50	R$ 118,73	R$ 3.265,08				
5.7.4	S00232	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar					m2	27,50	R$ 55,05	R$ 1.513,86				

ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576
Assinado de forma digital por ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576
Dados: 2025.01.10 15:26:50 -03'00'

- ***COBERTURA - ESCOLA ANTONIO MENEZES BATISTA: COBERTURA***

Neste grupo, verificamos o aditivo de cobertura que não estava previsto para serem executados, identificamos no local a necessidade de aditivar esses itens por causa de suas condições atuais.

			QUANTIDADE DE CONTRATO				QUANTIDADE ADITIVADA				QUANTIDADE SUPRIMIDA			
			R$819.964,34				R$309.902,56				R$0,00			
	Descrição		Und	QUANT	Preço UNIT. COM BDI E DESCONTO DE 1,1672%	Total	Und	QUANT	Preço Unit. C/ BDI	Preço Total	Und	QUANT	Preço Unitário	Preço Total
5.0	AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS - ESCOLA ANTONIO MENEZES BATISTA					R$ 20.868,58	SUBTOTAL:			R$ 11.820,77	SUBTOTAL:			R$ -
6.3	COBERTURA					R$ 8.867,18	SUBTOTAL:			R$ 43.953,40	SUBTOTAL:			R$ -
6.3.3	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019					M2	220,00	R$ 118,73	R$ 26.120,60				
6.3.4	S09961	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm					m²	220,00	R$ 79,74	R$ 17.542,80				

- **QUADRA DE AREIA – ESCOLA PROFESSORA RAIDALHA**

Neste grupo, verificamos o aditivo na quadra de areia, que não estava previsto para serem executados e que são indispensáveis para conclusão dos serviços.

			QUANTIDADE DE CONTRATO				QUANTIDADE ADITIVADA				QUANTIDADE SUPRIMIDA			
			R$819.964,34				R$309.902,56				R$0,00			
	Descrição		Und	QUANT	Preço UNIT. COM BDI E DESCONTO DE 1,1672%	Total	Und	QUANT	Preço Unit. C/ BDI	Preço Total	Und	QUANT	Preço Unitário	Preço Total
7.0	QUADRA DE AREIA - ESCOLA PROFESSORA RAYDNALHA					R$ 82.819,48	SUBTOTAL:			R$ 3.631,85	SUBTOTAL:			R$ -
7.13	C3744	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 cm					M2	15,00	R$ 89,35	R$ 1.340,25				
7.14	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022					M2	40,00	R$ 5,76	R$ 230,40				
7.15	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA UNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014					M2	40,00	R$ 51,51	R$ 2.060,40				

- ***AMPLIAÇÃO BANHEIROS – ESCOLA ALDEIA VELHA: PISO***

Neste grupo, observamos que os quantitativos são insuficientes da real necessidade.

ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576
Assinado de forma digital por ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576 Dados: 2023.01.10 15:27:05 -03'00'

			QUANTIDADE DE CONTRATO				QUANTIDADE ADITIVADA				QUANTIDADE SUPRIMIDA			
			R$619.964,34				R$309.902,56				R$0,00			
	Descrição		Und	QUANT	Preço UNIT. COM BDI E DESCONTO DE 1,1972%	Total	Und	QUANT	Preço Unit. C/ BDI	Preço Total	Und	QUANT	Preço Unitário	Preço Total
8.0	AMPLIAÇÃO BANHEIROS - ESCOLA ALDEIA VELHA					R$ 19.889,29	SUBTOTAL:			R$ 69.135,63	SUBTOTAL:			R$ -
8.3	PISO					R$ 2.815,63	SUBTOTAL:			R$ 34.819,35	SUBTOTAL:			R$ -
8.3.4	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021					M2	28,00	R$ 60,59	R$ 1.696,52				
8.3.5	C2187	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE					M2	28,00	R$ 15,01	R$ 420,28				
8.3.6	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE					M2	28,00	R$ 93,21	R$ 2.609,88				
8.3.7	S10615	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço					m2	54,00	R$ 65,17	R$ 3.519,18				
8.3.8	S09935	Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm					m2	3,00	R$ 80,40	R$ 241,20				
8.3.9	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM					M2	9,00	R$ 498,44	R$ 4.485,96				
8.3.10	S11365	Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, e= 2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens					m2	25,27	R$ 832,82	R$ 21.045,38				

- **AMPLIAÇÃO BANHEIROS – ESCOLA ALDEIA VELHA: COBERTURA**

Neste grupo, observamos que os quantitativos são insuficientes da real necessidade e de serviços por causa das suas condições atuais.

			QUANTIDADE DE CONTRATO				QUANTIDADE ADITIVADA				QUANTIDADE SUPRIMIDA			
			R$619.964,34				R$309.902,56				R$0,00			
	Descrição		Und	QUANT	Preço UNIT. COM BDI E DESCONTO DE 1,1972%	Total	Und	QUANT	Preço Unit. C/ BDI	Preço Total	Und	QUANT	Preço Unitário	Preço Total
8.0	AMPLIAÇÃO BANHEIROS - ESCOLA ALDEIA VELHA					R$ 19.889,29	SUBTOTAL:			R$ 69.135,63	SUBTOTAL:			R$ -
8.4	COBERTURA					R$ 1.333,07	SUBTOTAL:			R$ 9.728,70	SUBTOTAL:			R$ -
8.4.3	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019					M2	30,00	R$ 97,29	R$ 2.918,70				
8.4.4	SD0232	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha. Ibiraiana ou similar					m2	30,00	R$ 55,05	R$ 1.651,50				
8.4.5	S94228S	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, inclusive transporte vertical. af_07/2019					m	28,00	R$ 184,27	R$ 5.158,56				

ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576
Assinado de forma digital por ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576
Dados: 2025.01.10 15:27:20 -03'00'

			QUANTIDADE DE CONTRATO				QUANTIDADE ADITIVADA				QUANTIDADE SUPRIMIDA			
			R$618.964,34				R$309.982,56				R$0,00			
	Descrição		Und	QUANT	Preço UNIT. COM BDI E DESCONTO DE 1,1972%	Total	Und	QUANT	Preço Unit. C/ BDI	Preço Total	Und	QUANT	Preço Unitário	Preço Total
7.0	QUADRA DE AREIA - ESCOLA PROFESSORA RAYDHALIA					R$ 62.519,40	SUBTOTAL:			R$ 3.631,66	SUBTOTAL:			R$ -
8.4	COBERTURA					R$ 1.333,07	SUBTOTAL:			R$ 9.729,75	SUBTOTAL:			R$ -
8.4.3	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019					M2	30,00	R$ 97,29	R$ 2.918,70				
8.4.4	S00232	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar					m2	30,00	R$ 55,05	R$ 1.651,50				
8.4.5	594229S	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, inclusa transporte vertical. af_07/2019					m	28,00	R$ 184,27	R$ 5.159,56				

- ***AMPLIAÇÃO BANHEIROS – ESCOLA ALDEIA VELHA: PAREDES E PAINÉIS***

Neste grupo, observamos que os quantitativos são insuficientes da real necessidade.

			QUANTIDADE DE CONTRATO				QUANTIDADE ADITIVADA				QUANTIDADE SUPRIMIDA			
			R$618.964,34				R$309.982,56				R$0,00			
	Descrição		Und	QUANT	Preço UNIT. COM BDI E DESCONTO DE 1,1972%	Total	Und	QUANT	Preço Unit. C/ BDI	Preço Total	Und	QUANT	Preço Unitário	Preço Total
8.0	AMPLIAÇÃO BANHEIROS - ESCOLA ALDEIA VELHA					R$ 19.899,20	SUBTOTAL:			R$ 69.135,56	SUBTOTAL:			R$ -
8.5	PAREDES E PAINÉIS					R$ 7.467,57	SUBTOTAL:			R$ 20.390,25	SUBTOTAL:			R$ -
8.5.3	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021					M2	75,00	R$ 166,85	R$ 12.513,75				
8.5.4	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022					M2	150,00	R$ 5,76	R$ 864,00				
8.5.5	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014					M2	150,00	R$ 50,75	R$ 7.612,50				

ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576 Assinado de forma digital por ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576 Dados: 2025.01.10 15:27:33 -03'00'

- **AMPLIAÇÃO BANHEIROS – ESCOLA ALDEIA VELHA: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**

Neste grupo, verificamos o aditivo de instalações hidrossanitárias que não estava previsto para serem executados e que são indispensáveis para conclusão da obra.

			QUANTIDADE DE CONTRATO				QUANTIDADE ADITIVADA				QUANTIDADE SUPRIMIDA			
			R$819.984,34				R$309.902,56				R$0,00			
		Descrição	Und	QUANT	Preço UNIT. COM BDI E DESCONTO DE 1,1972%	Total	Und	QUANT	Preço Unit. C/ BDI	Preço Total	Und	QUANT	Preço Unitário	Preço Total
8.6	AMPLIAÇÃO BANHEIROS - ESCOLA ALDEIA VELHA					R$ 13.899,23	SUBTOTAL:			R$ 85.135,55	SUBTOTAL:			R$ -
8.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R$ -	SUBTOTAL:			R$ 4.387,16	SUBTOTAL:			R$ -
8.7.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014					UN	12,00	R$ 160,45	R$ 1.925,40				
8.7.2	S01678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)					un	12,00	R$ 125,56	R$ 1.506,72				
8.7.3	COM-94643757	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO					UNID	12,00	R$ 43,25	R$ 519,00				
8.7.4	S89351S	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021					un	12,00	R$ 37,17	R$ 446,04				

- **COLÉGIO GOVERNADOR CÉSAR BORGES – CAMPINHO: SISTEMA DE COBERTURA**

Neste grupo, verificamos o aditivo de telhado e forro que não estava previsto para serem executados, identificamos no local a necessidade de aditivar esses itens por causa de suas condições atuais.

			QUANTIDADE DE CONTRATO				QUANTIDADE ADITIVADA				QUANTIDADE SUPRIMIDA			
			R$819.984,34				R$309.902,56				R$0,00			
		Descrição	Und	QUANT	Preço UNIT. COM BDI E DESCONTO DE 1,1972%	Total	Und	QUANT	Preço Unit. C/ BDI	Preço Total	Und	QUANT	Preço Unitário	Preço Total
9.0	AMPLIAÇÃO COBERTURA -COLEGIO GOVERNADOR CÉSAR BORGES					R$ 9.847,69	SUBTOTAL:			R$ 21.229,20	SUBTOTAL:			R$ -
9.2	SISTEMA DE COBERTURA					R$ 9.819,29	SUBTOTAL:			R$ 21.229,20	SUBTOTAL:			R$ -
9.2.1	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	52,00	R$ 119,29	R$ 6.203,08	M2	60,00	R$ 119,29	R$ 7.157,40				
9.2.2	S00232	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, tipo eterna ou similar	m2	52,00	R$ 55,31	R$ 2.876,12	M2	60,00	R$ 55,31	R$ 3.318,60				
9.2.3	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m2				M2	120,00	R$ 89,61	R$ 10.753,20				

Com base nos termos previstos na **cláusula décima**, item 15.1 - eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 125 da Lei 14.133 de 2021.

Com base nestes termos como está previsto na **Cláusula nona, item 9.1** – podendo ter sua vigência prorrogada por 6 (seis) meses, nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do art. 107, da Lei nº 14.133 de 2021;

ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576 Assinado de forma digital por ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576 Dados: 2025.01.10 15:27:45 -03'00'

6.CLÁUSULA SEXTA- DA RATIFICAÇÃO:

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original e não expressamente alteradas por este instrumento.

7.CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO:

Incumbirá à CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no artigo 174, § 2º inciso V da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos jurídicos.

Porto Seguro – BA 10 de Janeiro de 2025

LUIZ FERNANDO CERQUEIRA LEAL
CONTRATANTE

ITEMAR COQUEIRO DOS SANTOS:03838762576

AMBIENTE SERVIÇOS URBANOS LTDA
CONTRATADA