ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS

SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATO: CE-SEPROJE Nº 02.5/2025

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CE-SEPROJE Nº 02.5/2025, REFERENTE À ADIÇÃO DE ITENS. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO E CONSÓRCIO PÓRTICO-ARTEC PORTO 2, CONFORME AS CLÁUSULAS ABAIXO:

Por este instrumento aditivo ao contrato **CE-SEPROJE Nº 02.5/2025**, o Município do Porto Seguro, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS – SEPROJE**, com sede na PC Visconde de Porto Seguro, nº 55, Centro, CEP 45.810-000, Porto Seguro BA, CNPJ Nº 13.635.016/0001-12, doravante denominado CONTRATANTE neste ato representada por seu Ilmo. Sr. ZAQUEU DE OLIVEIRA FILHO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS, brasileiro, residente nesta cidade, CPF nº 262.959.545-53, RG nº 01610576-16 SSP/BA, devidamente nomeado pelo Decreto n° 16.609/2025, publicada no DOM em 02/01/2025, e do outro lado a empresa **CONSÓRCIO PÓRTICO-ARTEC PORTO 2**, com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 620, Sala 315, Edif. Mundo Plaza Torre Empresaria, Caminho das Árvores, Salvador – Bahia, inscrita no CNPJ/MF nº 55.286.217/0001-00, representada neste ato pelo Sr. GUSTAVO CARLOS SALLES, portador da Cédula de Identidade RG nº 1360441158, expedida por SSP/BA e CPF/MF nº 054.207.085-58, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Adm. nº 1.571/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato, decorrente da CONCORRÊNCIA – SEPROJE nº CE02/2024-SEPROJE, mediante as seguintes Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ADEQUAÇÃO DO OBJETO

1.1. O objeto do presente TERMO ADITIVO, consiste em modificação do projeto para melhor adequação técnica aos seus objetivos, com ADIÇÃO DE ITENS, com percentual aproximado de 20,38% e valor de R$ 3.018.350,38 (três milhões dezoito mil trezentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS

SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATO: CE-SEPROJE Nº 02.5/2025

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE
A validade do presente instrumento decorrerá de sua publicação em Imprensa Oficial, que será providenciada pela SEPROJE, em conformidade com a Lei 14.133, de 2021 e suas alterações.

E por estarem assim as partes mutuamente justas e acordadas, firmam o presente TERMO ADITIVO ao Contrato CE-SEPROJE Nº 02.5/2025, em 03 (TRÊS) vias do mesmo teor e forma, para efeitos legais e jurídicos.

Integram este Termo Aditivo, para todos os fins e efeitos, o seguinte anexo:

Porto Seguro/BA, 23 de março de 2026.

ZAQUEU DE OLIVEIRA FILHO
Secretário Municipal de Projetos Especiais

GUSTAVO CARLOS SALLES:05420708558
Assinado de forma digital por GUSTAVO CARLOS SALLES:05420708558
Dados: 2026.03.23 13:42:00 -03'00'

CONSÓRCIO PÓRTICO-ARTEC PORTO 2
GUSTAVO CARLOS SALLES
CPF nº 054.207.085-58

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura Municipal de Porto Seguro
Edição 10.691 | Ano 8
23 de março de 2026
Página 7

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CE02.5/2025-SEPROJE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
GABINETE DO PREFEITO
ESTADO DA BAHIA

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CE02.5/2025-SEPROJE

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CE02.5/2025-SEPROJE - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. **CONTRATADA:** CONSÓRCIO PÓRTICO-ARTEC PORTO 2, com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 620, Sala 315, Edif. Mundo Plaza Torre Empresarial, Caminho das Árvores, Salvador – Bahia, inscrita no CNPJ/MF nº 55.286.217/0001-00. **OBJETO:** modificação do projeto para melhor adequação técnica aos seus objetivos, com ADIÇÃO DE ITENS, com percentual aproximado de 20,38%. **VALOR:** 3.018.350,38 (três milhões dezoito mil trezentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos). Demais condições contratuais ratificadas. **VIGÊNCIA:** 31/12/2026. **DATA ASSINATURA:** 23/03/2026. Porto Seguro – Bahia, Zaqueu de Oliveira Filho - Secretário Municipal de Projetos Especiais.