PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI - BA
SECRETARIA DE OBRAS

CRONONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CODIGO DO PROJETO 074	**DESCRIÇÃO DO LOTE:** PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI	**BANCOS** SINAPI - 07/2026 - Bahia ORSE - 05/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará - SETOP - 04/2026 - Minas Gerais - EMBASA - 06/2025 - sem_encargos
OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POV. DE RIACHÃO	**BDI** 24,03% **ENCARGOS SOCIAIS** NÃO DESONERADO

Item	Descrição	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	GERAL				100,00% 1.368.534,07	20,00% 273.706,81	30,00% 410.560,22	30,00% 410.560,22	20,00% 273.706,81
				Porcentagem		20,0%	30,0%	30,0%	20,0%
				Custo		273.706,81	410.560,22	410.560,22	273.706,81
				Porcentagem Acumulado		20,0%	50,0%	80,0%	100,0%
				Custo Acumulado		273.706,81	684.267,03	1.094.827,25	1.368.534,07

PRISMA
SERVIÇOS & PROJETOS

ARAMARI / BAHIA
Local / UF

06 DE AGOSTO DE 2026

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:

Data	ART/RRT: