Obra
PMA-HOS - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ANGICAL - NÃO DESONERADO (R05)

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Bahia
ORSE - 12/2025 - Sergipe

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%																	
		107.176,70	107.176,70																	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	8,00%	8,00%	8,00%	6,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		1.277.856,00	102.228,48	102.228,48	102.228,48	76.671,36	63.892,80	63.892,80	63.892,80	63.892,80	63.892,80	63.892,80	63.892,80	63.892,80	63.892,80	63.892,80	63.892,80	63.892,80	63.892,80	63.892,80
3	TERRAPLANAGEM	100,00%	50,00%	50,00%																
		413.034,41	206.517,21	206.517,21																
4	FUNDAÇÃO	100,00%		50,00%	50,00%															
		375.559,27		187.779,64	187.779,64															
5	ESTRUTURAS	100,00%			10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%											
		2.385.177,74			238.517,77	477.035,55	477.035,55	477.035,55	715.553,32											
6	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00%						30,00%	30,00%	30,00%	10,00%									
		1.325.823,81						397.747,14	397.747,14	397.747,14	132.582,38									
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%															
		277.473,34	55.494,67	110.989,34	110.989,34															
8	COBERTURA	100,00%									50,00%	50,00%								
		429.375,68									214.687,84	214.687,84								
9	REVESTIMENTOS	100,00%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
		2.354.425,37									588.606,34	588.606,34	588.606,34	588.606,34						
10	ESQUADRIAS	100,00%												10,00%	10,00%	40,00%	40,00%			
		472.599,02												47.259,90	47.259,90	189.039,61	189.039,61			
11	PISO	100,00%								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
		1.435.945,78								358.986,45	358.986,45	358.986,45	358.986,45							
12	PINTURA	100,00%														30,00%	30,00%	40,00%		
		361.887,28														108.566,18	108.566,18	144.754,91		
13	INSTALAÇÕES PREDIAIS	100,00%			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%	5,00%		
		7.313.422,91			365.671,15	365.671,15	365.671,15	365.671,15	365.671,15	365.671,15	365.671,15	365.671,15	365.671,15	365.671,15	365.671,15	1.462.684,58	1.462.684,58	365.671,15		
14	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00%																	50,00%	50,00%
		603.100,60																	301.550,30	301.550,30
15	PAISAGISMO	100,00%																		100,00%
		5.485,01																		5.485,01
16	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00%																		100,00%
		104.365,66																		104.365,66
17	SERVIÇOS FINAIS	100,00%																		100,00%
		50.317,83																		50.317,83
Porcentagem			2,44%	3,15%	5,21%	4,77%	4,7%	6,76%	8,0%	6,15%	8,94%	8,25%	7,14%	5,52%	2,47%	9,46%	9,46%	2,98%	1,89%	2,72%
Custo			R$ 471.417,05	R$ 607.514,65	R$ 1.005.186,37	R$ 919.378,05	R$ 906.599,49	R$ 1.304.346,63	R$ 1.542.864,41	R$ 1.186.297,53	R$ 1.724.426,95	R$ 1.591.844,57	R$ 1.377.156,73	R$ 1.065.430,19	R$ 476.823,84	R$ 1.824.183,17	R$ 1.824.183,17	R$ 574.318,85	R$ 365.443,10	R$ 525.611,60
Porcentagem Acumulado			2,44%	5,59%	10,8%	15,57%	20,27%	27,03%	35,02%	41,17%	50,11%	58,36%	65,5%	71,02%	73,49%	82,95%	92,4%	95,38%	97,28%	100,0%
Custo Acumulado			R$ 471.417,05	R$ 1.078.931,70	R$ 2.084.118,07	R$ 3.003.496,12	R$ 3.910.095,61	R$ 5.214.442,24	R$ 6.757.306,65	R$ 7.943.604,18	R$ 9.668.031,13	R$ 11.259.875,70	R$ 12.637.032,43	R$ 13.702.462,62	R$ 14.179.286,46	R$ 16.003.469,63	R$ 17.827.652,80	R$ 18.401.971,65	R$ 18.767.414,75	R$ 19.293.026,41

MARIANA NUNES BRITO OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA BA 0514740434

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIANA NUNES BRITO OLIVEIRA
Data: 27/02/2026 15:12:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br