CAIXA

AGRUPADORES DE EVENTOS

Grau de Sigilo: #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	Nº OPERACÃO	Nº TransferGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO	Nº OPERACÃO	Nº TransferGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO	Nº OPERACÃO	Nº TransferGOV
MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS	CASAS CAIXA CRISTOPOLIS	0000	039219/2025	CASAS CAIXA CRISTOPOLIS	0000	039219/2025	CASAS CAIXA CRISTOPOLIS	0000	039219/2025

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

10

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R$)	Uhs -1	Uhs -2	Uhs -3	Uhs -4	Uhs -5	Uhs -6	Uhs -7	Uhs -8	Uhs -9	Uhs -10	Uhs -11	Uhs -12	Uhs -13	Uhs -14	Uhs -15	Uhs -16	Uhs -17	Uhs -18	Uhs -19	Uhs -20
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Total:	2.799.856,70	143.083,66	139.830,16	139.830,16	139.830,16	139.830,16	139.830,16	139.830,16	139.830,16	139.830,16	139.830,16	139.830,16	139.830,16	139.830,16	139.830,16	139.830,16	139.830,16	139.830,16	139.830,16	139.830,16	139.830,16
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	72.243,80	3.612,19	3.612,19	3.612,19	3.612,19	3.612,19	3.612,19	3.612,19	3.612,19	3.612,19	3.612,19	3.612,19	3.612,19	3.612,19	3.612,19	3.612,19	3.612,19	3.612,19	3.612,19	3.612,19	3.612,19
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	46.901,50	5.435,90	2.182,40	2.182,40	2.182,40	2.182,40	2.182,40	2.182,40	2.182,40	2.182,40	2.182,40	2.182,40	2.182,40	2.182,40	2.182,40	2.182,40	2.182,40	2.182,40	2.182,40	2.182,40	2.182,40
3	FUNDAÇÕES	387.298,60	19.364,93	19.364,93	19.364,93	19.364,93	19.364,93	19.364,93	19.364,93	19.364,93	19.364,93	19.364,93	19.364,93	19.364,93	19.364,93	19.364,93	19.364,93	19.364,93	19.364,93	19.364,93	19.364,93	19.364,93
4	SUPERESTRUTURA	246.214,60	12.310,73	12.310,73	12.310,73	12.310,73	12.310,73	12.310,73	12.310,73	12.310,73	12.310,73	12.310,73	12.310,73	12.310,73	12.310,73	12.310,73	12.310,73	12.310,73	12.310,73	12.310,73	12.310,73	12.310,73
5	PAREDES E PAINEIS	409.442,00	20.472,10	20.472,10	20.472,10	20.472,10	20.472,10	20.472,10	20.472,10	20.472,10	20.472,10	20.472,10	20.472,10	20.472,10	20.472,10	20.472,10	20.472,10	20.472,10	20.472,10	20.472,10	20.472,10	20.472,10
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	483.710,00	24.185,50	24.185,50	24.185,50	24.185,50	24.185,50	24.185,50	24.185,50	24.185,50	24.185,50	24.185,50	24.185,50	24.185,50	24.185,50	24.185,50	24.185,50	24.185,50	24.185,50	24.185,50	24.185,50	24.185,50
7	REVESTIMENTOS	417.168,00	20.858,40	20.858,40	20.858,40	20.858,40	20.858,40	20.858,40	20.858,40	20.858,40	20.858,40	20.858,40	20.858,40	20.858,40	20.858,40	20.858,40	20.858,40	20.858,40	20.858,40	20.858,40	20.858,40	20.858,40
8	PAVIMENTAÇÕES	266.129,00	13.306,45	13.306,45	13.306,45	13.306,45	13.306,45	13.306,45	13.306,45	13.306,45	13.306,45	13.306,45	13.306,45	13.306,45	13.306,45	13.306,45	13.306,45	13.306,45	13.306,45	13.306,45	13.306,45	13.306,45
9	INSTALAÇÕES	458.124,60	22.906,23	22.906,23	22.906,23	22.906,23	22.906,23	22.906,23	22.906,23	22.906,23	22.906,23	22.906,23	22.906,23	22.906,23	22.906,23	22.906,23	22.906,23	22.906,23	22.906,23	22.906,23	22.906,23	22.906,23
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12.624,60	631,23	631,23	631,23	631,23	631,23	631,23	631,23	631,23	631,23	631,23	631,23	631,23	631,23	631,23	631,23	631,23	631,23	631,23	631,23	631,23

CRISTOPOLIS-BA
Local

sexta-feira, 5 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ
CREA/CAU: 101685159D-GO
ART/RRT: PA3065191883

Responsável Técnico
Nome: EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ
CREA/CAU: 101685159D-GO
ART/RRT: PA3065191883

Responsável Técnico
Nome: EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ
CREA/CAU: 101685159D-GO
ART/RRT: PA3065191883

Documento assinado digitalmente
gov.br
EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ
Data: 15/10/2025 15:04:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br