CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS	0000	039219/2025	CASAS CAIXA CRISTOPOLIS

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	Uns -1	Uns -2	Uns -3	Uns -4	Uns -5	Uns -6	Uns -7	Uns -8	Uns -9	Uns -10	Uns -11	Uns -12	Uns -13	Uns -14	Uns -15	Uns -16	Uns -17	Uns -18	Uns -19	Uns -20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																														
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																																															
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	1	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10																														
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	2	2	2	3	3	3	5	5	5	6	6	6	6	8	8	8	8																														
3	FUNDAÇÕES	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	7	7	7	8	8	8	8																														
4	SUPERESTRUTURA	1	1	1	2	2	3	3	3	5	5	5	7	7	7	9	9	9	10	10	10																														
5	PAREDES E PAINÉIS	1	2	2	3	3	3	5	5	5	5	7	7	9	9	9	9	9	10	10	10																														
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	1	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8																														
7	REVESTIMENTOS	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6																														
8	PAVIMENTAÇÕES	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	9	9	9																														
9	INSTALAÇÕES	4	4	5	5	5	5	7	7	7	7	7	8	8	8	8	7	9	9	10	10																														
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10																														

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	5,34%	7,09%	8,80%	12,49%	13,06%	12,29%	13,05%	11,65%	8,43%	5,53%	0,00%	0,00%
	R$	153.097,47	203.049,24	252.154,99	357.839,48	374.182,94	352.119,68	373.778,09	333.763,81	241.542,14	158.328,86	-	-
Acumulado	%	5,34%	12,43%	21,23%	33,72%	46,79%	59,08%	72,12%	83,77%	92,20%	97,73%	97,73%	97,73%
	R$	153.097,47	356.146,71	608.301,70	966.141,18	1.340.324,12	1.692.443,80	2.066.221,89	2.399.985,70	2.641.527,84	2.799.856,70	2.799.856,70	2.799.856,70
Administração Local	%	5,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	75,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local

%Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

CRISTOF

Local

sexta-feira, 5 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico
Nome: EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ
CREA/CAU: 1016915195D-GO
ART/RRT: BA20251218912

Documento assinado digitalmente
gov.br
EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ
Data: 15/10/2025 15:04:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS	0000	039219/2025	CASAS CAIXA CRISTOPOLIS

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	5,34%	7,09%	8,80%	12,49%	13,06%	12,29%	13,05%	11,65%	8,43%	5,53%	0,00%	0,00%
	R$	153.097,47	203.049,24	252.154,99	357.839,48	374.182,94	352.119,68	373.778,09	333.763,81	241.542,14	158.328,86	-	-
Acumulado	%	5,34%	12,43%	21,23%	33,72%	46,79%	59,08%	72,12%	83,77%	92,20%	97,73%	97,73%	97,73%
	R$	153.097,47	356.146,71	608.301,70	966.141,18	1.340.324,12	1.692.443,80	2.066.221,89	2.399.985,70	2.641.527,84	2.799.856,70	2.799.856,70	2.799.856,70
Administração Local	%	5,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	75,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%

%Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

Responsável Técnico
Nome: EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ
CREA/CAU: 1016915195D-GO
ART/RRT: BA20251218912