CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
0000	039219/2025	MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS	CASAS CAIXA CRISTOPOLIS

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
1.	**CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS**	**2.799.856,70**	% Período:	5,47%	7,25%	9,01%	12,78%	13,36%	12,58%	13,35%	11,92%	8,63%	5,65%		
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	72.243,80	% Período:	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%		
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	46.901,50	% Período:	20,90%	13,96%	13,96%		13,96%	18,61%		18,61%				
1.3.	FUNDAÇOES	387.298,60	% Período:	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%			15,00%	20,00%				
1.4.	SUPERESTRUTURA	246.214,60	% Período:	15,00%	10,00%	15,00%		15,00%		15,00%		15,00%	15,00%		
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	409.442,00	% Período:	5,00%	10,00%	15,00%		20,00%		10,00%		25,00%	15,00%		
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	483.710,00	% Período:	5,00%	10,00%		20,00%		35,00%		30,00%				
1.7.	REVESTIMENTOS	417.168,00	% Período:		5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	40,00%						
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	266.129,00	% Período:				25,00%	25,00%		35,00%		15,00%			
1.9.	INSTALAÇÕES	458.124,60	% Período:				10,00%	20,00%		30,00%	20,00%	10,00%	10,00%		
1.10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12.624,60	% Período:									45,00%	55,00%		
2.	**PROJETOTECNICO SOCIAL**	**65.000,00**	% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

Total: R$ 2.864.856,70

Período:	%:	5,34%	7,09%	8,80%	12,49%	13,06%	12,29%	13,05%	11,65%	8,43%	5,53%	0,00%	0,00%
	Repasse:	153.097,47	203.049,24	252.154,99	357.839,48	374.182,94	352.119,68	373.778,09	333.763,81	241.542,14	158.328,86	-	-
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**153.097,47**	**203.049,24**	**252.154,99**	**357.839,48**	**374.182,94**	**352.119,68**	**373.778,09**	**333.763,81**	**241.542,14**	**158.328,86**	**-**	**-**
Acumulado:	%:	5,34%	12,43%	21,23%	33,72%	46,79%	59,08%	72,12%	83,77%	92,20%	97,73%	97,73%	97,73%
	Repasse:	153.097,47	356.146,71	608.301,70	966.141,18	1.340.324,12	1.692.443,80	2.066.221,89	2.399.985,70	2.641.527,84	2.799.856,70	2.799.856,70	2.799.856,70
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**153.097,47**	**356.146,71**	**608.301,70**	**966.141,18**	**1.340.324,12**	**1.692.443,80**	**2.066.221,89**	**2.399.985,70**	**2.641.527,84**	**2.799.856,70**	**2.799.856,70**	**2.799.856,70**
	Administração Local:	5,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	75,00%	90,00%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Verificar proporcionalidade da Administração Local

%Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
0000	039219/2025	MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS	CASAS CAIXA CRISTOPOLIS

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26

CRISTOPOLIS-BA
Local

sexta-feira, 5 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ
CREA/CAU: 1016915195D-GO
ART/RRT: BA20251218912

gov.br
Documento assinado digitalmente
EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ
Data: 15/10/2025 15:04:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br