PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

BJETO: **Contratação de empresa especializada para execução de obras de ampliação da estrutura de contenção portuaria da Vila de Mangue Seco/BA, na cidade de Jandaira – BA**

EDITAL **CONCORRÊNCIA nº 00X/2026-PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº XXX/2026**
Serviços / Obra de Engenharia

IENTE: **Prefeitura Municipal de Jandaíra/BA**
STADO: **BAHIA**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

			PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES			R$ DA OBRA					
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**	**MÊS 7**	**TOTAL**
	TOTAL	Físico %									
		Financeiro	**R$ -**								
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	Físico %		14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	100,00%
		Financeiro	**R$ -**								
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	Físico %		70,00%						30,00%	100,00%
		Financeiro	**R$ -**								
3	**CONTENÇOES E ENROCAMENTOS**	Físico %		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		100,00%
		Financeiro	**R$ -**								
4	**ATERROS**	Físico %			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
		Financeiro	**R$ -**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**TRANSPORTE MARITIMO**	Físico %		14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	100,00%
		Financeiro	**R$ -**								
6	**ATERRO HIDRAULICO DO CAMPO DE FUTEBOL**	Físico %		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		100,00%
		Financeiro	**R$ -**								
7	**OBRAS HIDROVIÁRIAS**	Físico %					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro	**R$ -**								
8	**LIMPEZA FINAL**	Físico %								100,00%	100,00%
		Financeiro	**R$ -**							0,00	0,00
TOTAL		**Físico %**									
		Financeiro R$	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
TOTAL		**Físico** Acum**%**	**0,00%**								
		Financeiro Acum **R$**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**