Obra
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO POVOADO DE CURRAL VELHO E ENGORDA, MUNICÍPIO DE MONTE SANTO BA

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%			
		3.294,54	3.294,54			
2	POVOADO DE CURRAL VELHO	100,00%	70,00%	30,00%		
		136.860,71	95.802,50	41.058,21		
3	POVOADO DE ENGORDA	100,00%		25,00%	50,00%	25,00%
		295.596,64		73.899,16	147.798,32	73.899,16
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		42.826,63	10.706,66	10.706,66	10.706,66	10.706,66
Porcentagem			22,94%	26,26%	33,12%	17,68%
Custo			109.803,69	125.664,03	158.504,97	84.605,81
Porcentagem Acumulado			22,94%	49,2%	82,32%	100,0%
Custo Acumulado			109.803,69	235.467,72	393.972,69	478.578,52

MARCOS ANTONIO NASCIMENTO SANTANA
engenehiro Civil
CREA BA n 051915616-1