Obra
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS "A", "B", "C", "D" E "E" NO POVOADO DE MANDASSAIA, NO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - BA

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Bahia
ORSE - 06/2024 - Sergipe

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		3.048,18	3.048,18			
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	100,00%			
		25.650,98	25.650,98			
3.0	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	15,00%	35,00%	35,00%	15,00%
		452.832,68	67.924,90	158.491,44	158.491,44	67.924,90
4.0	SINALIZAÇÃO	100,00%				100,00%
		13.670,42				13.670,42
5.0	SERVIÇOS FINAIS	100,00%				100,00%
		2.794,98				2.794,98
Porcentagem			**19,40%**	**31,82%**	**31,82%**	**16,94%**
Custo			**96.624,06**	**158.491,44**	**158.491,44**	**84.390,30**
Porcentagem Acumulado			**19,40%**	**51,21%**	**83,03%**	**99,97%**
Custo Acumulado			**96.624,06**	**255.115,50**	**413.606,94**	**497.997,24**

MARCOS ANTONIO NASCIMENTO SANTANA
Engenheiro civil
CREA-BA N° 051915616-1

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO SANTANA
Data: 29/05/2026 11:59:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br