Obra
SERVIÇO COMUM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE/BA.

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Bahia
SBC - 09/2026 - Bahia
SICRO3 - 07/2026 - Bahia
ORSE - 07/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
21,94%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Mensalista: embutido nos preços unitário dos insumos

Cronograma Físico e Financeiro

	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
Serviços Preliminares		**100,00%**	9,36%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	5,71%	5,00%	5,00%	5,00%
		4.184.393,44	391.659,21	418.106,79	418.106,79	418.106,79	418.106,79	418.106,79	418.106,79	418.106,79	238.826,48	209.053,40	209.053,40	209.053,40
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00% 3.325,50	100,00% 3.325,50											
1.2	**Retiradas, demolições e remoções**	**100,00%**	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		99.996,02	9.999,60	9.999,60	9.999,60	9.999,60	9.999,60	9.999,60	9.999,60	9.999,60	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80
1.3	**Infraestrutura**	**100,00%**	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		565.348,50	56.534,85	56.534,85	56.534,85	56.534,85	56.534,85	56.534,85	56.534,85	56.534,85	28.267,43	28.267,43	28.267,43	28.267,43
1.4	**Superestrutura e cobertura**	**100,00%**	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		1.023.858,72	102.385,87	102.385,87	102.385,87	102.385,87	102.385,87	102.385,87	102.385,87	102.385,87	51.192,94	51.192,94	51.192,94	51.192,94
1.5	**Pintura e acabamentos**	**100,00%**	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		550.729,04	55.072,90	55.072,90	55.072,90	55.072,90	55.072,90	55.072,90	55.072,90	55.072,90	27.536,45	27.536,45	27.536,45	27.536,45
1.6	**Equipamentos e Mobiliário Urbanos**	**100,00%**	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		419.739,77	41.973,98	41.973,98	41.973,98	41.973,98	41.973,98	41.973,98	41.973,98	41.973,98	20.986,99	20.986,99	20.986,99	20.986,99
1.7	**Jardinagem, Paisagismo e gramado**	**100,00%**	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		834.234,25	83.423,43	83.423,43	83.423,43	83.423,43	83.423,43	83.423,43	83.423,43	83.423,43	41.711,71	41.711,71	41.711,71	41.711,71
1.8	**Instalações Elétricas**	**100,00%**	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		595.461,69	29.773,08	59.546,17	59.546,17	59.546,17	59.546,17	59.546,17	59.546,17	59.546,17	59.546,17	29.773,08	29.773,08	29.773,08
1.9	**Serviços complementares**	**100,00%**	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		91.699,95	9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00
2	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**	**100,00%**	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		38.496,60	1.924,83	3.849,66	3.849,66	3.849,66	3.849,66	3.849,66	3.849,66	3.849,66	3.849,66	1.924,83	1.924,83	1.924,83
3	**BASE E DRENAGEM PARA CAMPO**	**100,00%**						30,00%	30,00%	40,00%				
		39.192,11						11.757,63	11.757,63	15.676,84				
4	**TELA COBERTURA PARA CAMPO**	**100,00%**	30,00%	30,00%	40,00%									
		76.165,30	22.849,59	22.849,59	30.466,12									
Porcentagem			**9,6%**	**10,25%**	**10,43%**	**9,73%**	**9,73%**	**10,0%**	**10,0%**	**10,09%**	**5,59%**	**4,86%**	**4,86%**	**4,86%**
Custo			**416.433,62**	**444.806,04**	**452.422,57**	**421.956,45**	**421.956,45**	**433.714,08**	**433.714,08**	**437.633,29**	**242.676,14**	**210.978,22**	**210.978,22**	**210.978,22**
Porcentagem Acumulado			**9,6%**	**19,85%**	**30,28%**	**40,01%**	**49,73%**	**59,73%**	**69,73%**	**79,82%**	**85,41%**	**90,27%**	**95,14%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**416.433,62**	**861.239,66**	**1.313.662,23**	**1.735.618,68**	**2.157.575,13**	**2.591.289,21**	**3.025.003,29**	**3.462.636,58**	**3.705.312,72**	**3.916.290,94**	**4.127.269,16**	**4.338.247,45**