# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | |
|---|---|
| **OBRA:** | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ZÉ PAULINO |
| **DESCRIÇÃO:** | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ZÉ PAULINO |
| **LOCAL:** | LAJEDÃO/BA |
| **CLIENTE:** | PREFEITURA DE LAJEDÃO/BA |

**DATA :** 21/11/2021 **BDI :** 25,00%

| FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
|---|---|---|---|
| ORSE | 2024/03 | 112,54% | 70,11% |
| SINAPI | 2024/04 SEM DESONERAÇÃO | 116,64% | 71,67% |
| Composição | PROPRIA | 0,00% | 0,00% |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.999,68 | 100,00% | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| | | | 2.999,68 | | | | | | | | | | | | **2.999,68** |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 8.059,20 | 8,35% | 8,35% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 100,00% |
| | | | 672,94 | 672,94 | 671,33 | 671,33 | 671,33 | 671,33 | 671,33 | 671,33 | 671,33 | 671,33 | 671,33 | 671,35 | **8.059,20** |
| 3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 5.412,49 | 60,00% | 40,00% | | | | | | | | | | | 100,00% |
| | | | 3.247,49 | 2.165,00 | | | | | | | | | | | **5.412,49** |
| 4 | COBERTURA | 46.693,57 | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 25,00% | 15,00% | | | | | | | | 100,00% |
| | | | 7.004,04 | 9.338,71 | 11.673,39 | 11.673,39 | 7.004,04 | | | | | | | | **46.693,57** |
| 5 | REVESTIMENTOS | 37.577,34 | | | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 30,00% | 30,00% | | | | | | 100,00% |
| | | | | | 3.757,73 | 3.757,73 | 7.515,47 | 11.273,20 | 11.273,21 | | | | | | **37.577,34** |
| 6 | ESQUADRIAS | 8.651,52 | | | | | | | | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 10,00% | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | 2.595,46 | 2.595,46 | 2.595,46 | 865,14 | | **8.651,52** |
| 7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 7.638,97 | | | | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | | 10,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | 1.527,79 | 1.527,79 | 1.527,79 | 1.527,79 | 763,90 | | 763,91 | **7.638,97** |
| 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3.812,52 | | | | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | | 10,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | 762,50 | 762,50 | 762,50 | 762,50 | 381,25 | | 381,27 | **3.812,52** |
| 9 | PINTURA | 18.486,67 | | | | | | | | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 30,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | | 1.848,67 | 3.697,33 | 3.697,33 | 3.697,33 | 5.546,01 | **18.486,67** |
| 10 | RESERVATÓRIO ELEVADO | 32.113,75 | | | | | | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | | 6.422,75 | 6.422,75 | 6.422,75 | 6.422,75 | 6.422,75 | **32.113,75** |
| 11 | ALVENARIA | 2.420,30 | | | | | | 100,00% | | | | | | | 100,00% |
| | | | | | | | | 2.420,30 | | | | | | | **2.420,30** |
| | | 173.866,01 | 13.924,15 | 12.176,65 | 16.102,45 | 16.102,45 | 15.190,84 | 16.655,12 | 14.234,83 | 13.828,50 | 15.677,16 | 14.532,02 | 11.656,55 | 13.785,29 | 173.866,01 |
| | | | 13.924,15 | 26.100,80 | 42.203,25 | 58.305,70 | 73.496,54 | 90.151,66 | 104.386,49 | 118.214,99 | 133.892,15 | 148.424,17 | 160.080,72 | 173.866,01 | |




R.T. GIVANILDO G. CRUZ - ENG. CIVIL
CREA: 051021928-4