Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WILSON GUIMARÃES - NOVO SÍTIO - BAIXA GRANDE/BA

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Bahia
SBC - 09/2026 - Bahia
ORSE - 07/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,75%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Mensalista: embutido nos preços unitário dos

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA	0,00% 85.473,42								
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 82.438,50	25,00% 20.609,63		25,00% 20.609,63		25,00% 20.609,63		25,00% 20.609,63	
1.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	100,00% 3.034,92	100,00% 3.034,92							
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.918,77	100,00% 3.918,77							
2.3	FUNDAÇÃO	100,00% 56.541,73	70,00% 39.579,21	30,00% 16.962,52						
2.4	SUPRAESTRUTRA	100,00% 37.403,30		30,00% 11.220,99	50,00% 18.701,65	20,00% 7.480,66				
2.5	COBERTURA	100,00% 86.061,90				30,00% 25.818,57	50,00% 43.030,95	20,00% 17.212,38		
2.6	ELEVAÇÕES - PAREDES/COMBOGÓS/DIVISÓRIAS	100,00% 50.456,59			25,00% 12.614,15	25,00% 12.614,15	25,00% 12.614,15	25,00% 12.614,15		
2.8	REVESTIMENTOS	100,00% 103.087,53			25,00% 25.771,88		25,00% 25.771,88		50,00% 51.543,77	
2.9	TETOS	100,00% 20.294,04				50,00% 10.147,02	50,00% 10.147,02			
2.10	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 83.062,91		25,00% 20.765,73	25,00% 20.765,73			50,00% 41.531,46		
2.11	ESQUADRIAS	100,00% 72.843,14								100,00% 72.843,14
2.12	PINTURA	100,00% 33.752,37								100,00% 33.752,37
2.13	LOUÇAS/BANCADAS E METAIS	100,00% 39.262,59								100,00% 39.262,59
2.14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 94.141,13						50,00% 47.070,57	50,00% 47.070,57	
2.15	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00% 14.781,41		30,00% 4.434,42		50,00% 7.390,71		20,00% 2.956,28		

2.16	**PARQUE INFANTIL**	**100,00% 17.285,74**							100,00% 17.285,74	
2.18	**MURO**	**100,00% 27.537,59**		25,00% 6.884,40		25,00% 6.884,40		25,00% 6.884,40	25,00% 6.884,40	
3	**CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO E PASSEIOS - ÁREA DA QUADRA**	**100,00% 128.230,83**				20,00% 25.646,17	20,00% 25.646,17	20,00% 25.646,17	20,00% 25.646,17	20,00% 25.646,17
4	**REFORMA E COBERTURA DA QUADRA**	**100,00% 809.350,38**		20,00% 161.870,08	20,00% 161.870,08	10,00% 80.935,04	10,00% 80.935,04	10,00% 80.935,04	20,00% 161.870,08	10,00% 80.935,04
Porcentagem			**3,81%**	**12,6%**	**14,76%**	**10,03%**	**12,4%**	**13,32%**	**18,76%**	**14,31%**
Custo			**67.142,53**	**222.138,13**	**260.333,11**	**176.916,70**	**218.754,83**	**234.850,43**	**330.910,33**	**252.439,30**
Porcentagem Acumulado			**3,81%**	**16,4%**	**31,17%**	**41,2%**	**53,6%**	**66,92%**	**85,69%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**67.142,52**	**289.280,65**	**549.613,75**	**726.530,45**	**945.285,27**	**1.180.135,70**	**1.511.046,03**	**1.763.485,37**

Silvana Messias Ferreira
ARQUITETA E URBANISTA
CAU - A 22523 -1
CREA - 27404

SILVANA MESSIAS FERREIRA
ARQUITETA E URBANISTA - CAU 22523