Obra
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE TAPIRAMUTÁ-BA

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Bahia
ORSE - 07/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPOS/CDHU - 09/2026 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: Sinapi - 101,70%
Mensalista: Sinapi - 60,13%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 0,00	10,00% 0,00	10,00% 0,00	10,00% 0,00	10,00% 0,00	10,00% 0,00	10,00% 0,00	10,00% 0,00	10,00% 0,00	5,00% 0,00	5,00% 0,00	5,00% 0,00	5,00% 0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00% 0,00	20,00% 0,00	20,00% 0,00	20,00% 0,00	20,00% 0,00	20,00% 0,00							
3	FUNDAÇÕES	100,00% 0,00	10,00% 0,00	20,00% 0,00	30,00% 0,00	40,00% 0,00								
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 0,00		20,00% 0,00	20,00% 0,00	20,00% 0,00	20,00% 0,00	20,00% 0,00						
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00% 0,00				25,00% 0,00	25,00% 0,00	25,00% 0,00	25,00% 0,00					
6	ESQUADRIAS	100,00% 0,00									25,00% 0,00	25,00% 0,00	25,00% 0,00	25,00% 0,00
7	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00% 0,00							50,00% 0,00	50,00% 0,00				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 0,00		20,00% 0,00	20,00% 0,00	20,00% 0,00	20,00% 0,00	20,00% 0,00						
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	100,00% 0,00								30,00% 0,00	40,00% 0,00	30,00% 0,00		
10	SISTEMAS DE PISOS	100,00% 0,00								20,00% 0,00	20,00% 0,00	20,00% 0,00	20,00% 0,00	20,00% 0,00
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 0,00											50,00% 0,00	50,00% 0,00
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	100,00% 0,00				10,00% 0,00	30,00% 0,00	40,00% 0,00	20,00% 0,00					
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 0,00									25,00% 0,00	25,00% 0,00	25,00% 0,00	25,00% 0,00
14	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	100,00% 0,00									25,00% 0,00	25,00% 0,00	25,00% 0,00	25,00% 0,00
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00% 0,00										30,00% 0,00	30,00% 0,00	40,00% 0,00
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00% 0,00							50,00% 0,00	50,00% 0,00				
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	100,00% 0,00				10,00% 0,00	30,00% 0,00	30,00% 0,00	30,00% 0,00					
18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 0,00					10,00% 0,00	30,00% 0,00	30,00% 0,00	30,00% 0,00				
19	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00% 0,00									20,00% 0,00	20,00% 0,00	20,00% 0,00	40,00% 0,00
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00% 0,00							50,00% 0,00	25,00% 0,00	25,00% 0,00			
21	INSTALAÇÕES FOTOVOLTAICAS	100,00% 0,00							50,00% 0,00	50,00% 0,00				
22	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA	100,00% 0,00										30,00% 0,00	40,00% 0,00	30,00% 0,00
23	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	100,00% 0,00											100,00% 0,00	
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 0,00										25,00% 0,00	25,00% 0,00	50,00% 0,00
25	FECHAMENTO - MURO	100,00% 0,00	50,00% 0,00	50,00% 0,00										
26	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 0,00											25,00% 0,00	75,00% 0,00
27	AUDITÓRIO (BLOCO 05)	100,00% 0,00			20,00% 0,00	20,00% 0,00	20,00% 0,00	15,00% 0,00	15,00% 0,00	10,00% 0,00				
28	QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO	100,00% 0,00			10,00% 0,00	10,00% 0,00	10,00% 0,00	30,00% 0,00	30,00% 0,00	10,00% 0,00				
Porcentagem			**3,11%**	**5,29%**	**7,63%**	**9,14%**	**9,18%**	**10,84%**	**12,77%**	**11,18%**	**7,76%**	**7,65%**	**7,26%**	**8,2%**
Custo			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Porcentagem Acumulado			**3,11%**	**8,39%**	**16,02%**	**25,17%**	**34,34%**	**45,18%**	**57,96%**	**69,14%**	**76,89%**	**84,54%**	**91,8%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EDUARDO FERNANDES SANTANA:03219269516

Assinado digitalmente por EDUARDO FERNANDES SANTANA:03219269516
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=EDUARDO FERNANDES SANTANA:03219269516
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização: 2006

Eduardo Fernandes Santana