ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ
AVENIDA EDENILTON MAGALHÃES SOUZA, 420,
CENTRO, MORPARÁ. CEP 47.582-020
CNPJ 13.798.574/0001-07

PROJETUS
ARQUITETURA + ENGENHARIA
Tel.: 77 3644.2161
BROTAS DE MACAÚBAS - BA

OBRA:	AGENTE PROMOTOR:	DATA:
REFORMA E AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL DE MORPARÁ	SESAB	04/11/2026
ENDEREÇO:	**AGENTE EXECUTOR:**	**BDI:**
CENTRO, MORPARÁ - BA	PREFEITURA DE MORPARÁ	28,54%
Nº PROCESSO / SEI:	**AGENTE FINANCEIRO:**	**BDI DIFERENCIADO**
019.5120.2026.0070246-71	ESTADO DA BAHIA	15,28%
BANCOS		**DESONERAÇÃO**
SINAPI - 04/2026 - Bahia ORSE - 02/2026		COM DESONERAÇÃO

Item	Descrição	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10
1	ADMINISTRAÇÃO	54.598,89	54.598,89	54.598,89	54.598,89	54.598,89	54.598,89	54.598,89	54.598,89	54.598,89	54.598,89
		5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	308.715,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100,00%									
3	REFORMA	501.791,79	250.895,90	167.263,93	83.631,97	83.631,97	83.631,97	83.631,97	83.631,97	83.631,97	83.631,97
		30,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
4	AMPLIAÇÃO	210.327,49	525.818,73	525.818,73	525.818,73	525.818,73	525.818,73	525.818,73	525.818,73	525.818,73	525.818,73
		2,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
5	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL SIMPLES:	**1.075.433,49**	**831.313,52**	**747.681,55**	**664.049,58**	**664.049,58**	**664.049,58**	**664.049,58**	**664.049,58**	**664.049,58**	**664.049,58**
	TOTAL GERAL ACUMULADO:	**1.075.433,49**	**1.906.747,00**	**2.654.428,55**	**3.318.478,14**	**3.982.527,72**	**4.646.577,31**	**5.310.626,89**	**5.974.676,48**	**6.638.726,06**	**7.302.775,65**
	% ACUMMULADO	**7,98%**	**14,14%**	**19,68%**	**24,61%**	**29,53%**	**34,46%**	**39,38%**	**44,31%**	**49,23%**	**54,16%**

DUILIO SILVA DE OLIVEIRA
Arquiteto e Urbanista
CAU-BA A52805-6

OBRA:		Nº ART/RRT:
REFORMA E AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL DE MORPARÁ		16975971 / BA20261498502
ENDEREÇO:		**ENCARGOS SOCIAIS:**
CENTRO, MORPARÁ - BA		60,13% MÊS
Nº PROCESSO / SEI:		**ENCARGOS SOCIAIS:**
019.5120.2026.0070246-71		101,70% HORA
BANCOS		
SINAPI - 04/2026 - Bahia ORSE - 02/2026		

Item	Descrição	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO	54.500,69	54.500,69	54.500,69	54.500,69	54.500,69	54.500,69	54.500,69	54.500,69	981.994,50	7,28%
		5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-	-	-	308.715,31	2,29%
3	REFORMA	83.631,97	83.631,97	-	-	-	-	-	-	1.672.639,31	12,40%
		5,00%	5,00%								
4	AMPLIAÇÃO	525.818,73	841.309,96	841.309,96	841.309,96	841.309,96	841.309,96	525.818,73	315.491,24	10.516.374,50	77,99%
		5,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	5,00%	3,00%		
5	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	-	-	-	5.052,00	5.052,00	0,04%
									100,00%		
	TOTAL GERAL SIMPLES:	**663.951,39**	**979.442,62**	**895.810,65**	**895.810,65**	**895.810,65**	**895.810,65**	**580.319,42**	**375.043,93**	**13.484.775,62**	**100,00%**
	TOTAL GERAL ACUMULADO:	**7.966.727,03**	**8.946.169,65**	**9.841.980,31**	**10.737.790,96**	**11.633.601,62**	**12.529.412,27**	**13.109.731,69**	**13.484.775,62**		
	% ACUMMULADO	**59,08%**	**66,34%**	**72,99%**	**79,63%**	**86,27%**	**92,92%**	**97,22%**	**100,00%**		

DUILIO SILVA DE OLIVEIRA
Arquiteto e Urbanista
CAU-BA A52805-6