ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Obra
Contratação de empresa especializada para a execução de serviço comum de engenharia de uma Unidade Básica de Saúde — UBS Tipo I, no município de Santaluz–BA.

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 03/2026 - Bahia **23,54%**
ORSE - 03/2026 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	100,00%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
		96.793.92	9.195,42	9.195,42	9.195,42	9.195,42	9.195,42	7.259,54	7.259,54	7.259,54	7.259,54	7.259,54	7.259,54	7.259,54
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%											
		15.179,98	15.179,98											
3	COBERTURA	100,00%								40,00%	30,00%	30,00%		
		126.134.60								50.453,84	37.840,38	37.840,38		
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00%		100,00%										
		296.620,21		296.620,21										
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	100,00%				10,00%	30,00%	30,00%	30,00%					
		180.921.54				18.092,15	54.276,46	54.276,46	54.276,46					
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%			100,00%									
		5.981,99			5.981,99									
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	100,00%							15,00%	30,00%	30,00%	25,00%		
		675.946,57							101.391,99	202.783,97	202.783,97	168.986,64		
8	ESQUADRIAS	100,00%							50,00%	50,00%				
		110.969,40							55.484,70	55.484,70				
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%										100,00%		
		84.719,71										84.719,71		
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%								50,00%	50,00%			
		171.043,22								85.521,61	85.521,61			
11	REDE AR COMPRIMIDO	100,00%										100,00%		
		24.503,56										24.503,56		
12	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00%											50,00%	50,00%
		1.115,39											557,70	557,70
13	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	100,00%												100,00%
		14.328,39												14.328,39
Porcentagem			**1,35%**	**16,95%**	**0,84%**	**1,51%**	**3,52%**	**3,41%**	**12,11%**	**22,25%**	**18,48%**	**17,92%**	**0,43%**	**1,23%**
Custo			**24.375,40**	**305.815,63**	**15.177,41**	**27.287,57**	**63.471,88**	**61.536,00**	**218.412,69**	**401.503,66**	**333.405,50**	**323.309,83**	**7.817,23**	**22.145,62**
Porcentagem Acumulado			**1,35%**	**18,3%**	**19,14%**	**20,65%**	**24,17%**	**27,58%**	**39,69%**	**61,94%**	**80,42%**	**98,34%**	**98,77%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**24.375,40**	**330.191,03**	**345.368,44**	**372.656,01**	**436.127,89**	**497.663,89**	**716.076,58**	**1.117.580,24**	**1.450.985,74**	**1.774.295,57**	**1.782.112,80**	**1.804.258,48**

Documento assinado digitalmente
gov.br
VICTOR ARAUJO DE ALMEIDA
Data: 30/06/2026 14:43:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br