PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS
CNPJ: 13.808.217/0001-74

Obra
DRENAGEM E GRAMA SINTÉTICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ANTAS

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
20,7%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 55.151,50	16,67% 9.193,76	16,67% 9.193,76	16,67% 9.193,76	16,67% 9.193,76	16,67% 9.193,76	16,65% 9.182,72
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 15.724,05	100,00% 15.724,05					
3	DRENAGEM	100,00% 360.356,78	30,00% 108.107,03	40,00% 144.142,71	30,00% 108.107,03			
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 823.537,28			25,00% 205.884,32	25,00% 205.884,32	25,00% 205.884,32	25,00% 205.884,32
Porcentagem			**10,6%**	**12,22%**	**25,76%**	**17,14%**	**17,14%**	**17,14%**
Custo			**133.024,83**	**153.336,46**	**323.185,10**	**215.078,07**	**215.078,07**	**215.067,04**
Porcentagem Acumulado			**10,6%**	**22,82%**	**48,58%**	**65,72%**	**82,86%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**133.024,83**	**286.361,29**	**609.546,39**	**824.624,46**	**1.039.702,53**	**1.254.769,61**

EDSON COSTA BORGES
Setor de Engenharia