PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS
CNPJ: 13.808.217/0001-74

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENALFA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANTAS-BA

Bancos
SINAPI - 11/2025 - Bahia
ORSE - 11/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 07/2025 - São Paulo
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		93.880,80	11.735,10	11.735,10	11.735,10	11.735,10	11.735,10	11.735,10	11.735,10	11.735,10
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%							
		64.512,33	64.512,33							
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%		100,00%						
		31.466,91		31.466,91						
4	INFRAESTRUTURA	100,00%	79,33%	20,67%						
		90.026,06	71.414,97	18.611,10						
4.1	SAPATAS E ARRANQUES	100,00%	100,00%							
		52.803,87	52.803,87							
4.2	BALDRAME	100,00%	50,00%	50,00%						
		37.222,19	18.611,10	18.611,10						
5	SUPERESTRUTURA	100,00%		22,16%	22,39%	44,48%	10,96%			
		411.575,80		91.205,58	92.170,67	183.079,31	45.120,25			
5.1	PILARES	100,00%		25,00%	50,00%	25,00%				
		41.471,85		10.367,96	20.735,93	10.367,96				
5.2	VIGAS	100,00%		25,00%	50,00%	25,00%				
		142.869,48		35.717,37	71.434,74	35.717,37				
5.3	LAJE	100,00%		20,00%		60,00%	20,00%			
		225.601,23		45.120,25		135.360,74	45.120,25			
5.4	VERGAS	100,00%				100,00%				
		1.633,24				1.633,24				
6	ALVENARIA	100,00%		20,00%	70,00%	10,00%				
		127.872,37		25.574,47	89.510,66	12.787,24				
7	COBERTURA	100,00%					100,00%			
		83.812,16					83.812,16			
8	INSTALAÇÕES PREDIAIS	100,00%					44,95%	37,85%	17,21%	
		109.456,01					49.197,42	41.424,45	18.834,14	
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%					50,00%	50,00%		
		55.685,11					27.842,56	27.842,56		
8.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%					50,00%	50,00%		
		17.996,31					8.998,16	8.998,16		
8.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%					50,00%	50,00%		
		9.167,48					4.583,74	4.583,74		
8.4	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	100,00%					100,00%			
		7.772,97					7.772,97			
8.5	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00%							100,00%	
		18.834,14							18.834,14	
9	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	100,00%					15,21%	56,85%	27,95%	
		297.040,90					45.166,46	168.862,27	83.012,18	
9.1	PAREDES INTERNAS	100,00%					50,00%	50,00%		
		90.332,91					45.166,46	45.166,46		
9.2	PAREDES EXTERNAS	100,00%						50,00%	50,00%	
		94.697,22						47.348,61	47.348,61	
9.3	TETO	100,00%						100,00%		
		40.683,63						40.683,63		
9.4	PISO	100,00%						50,00%	50,00%	
		71.327,14						35.663,57	35.663,57	
10	ESQUADRIAS E ACABAMENTOS	100,00%								100,00%
		53.491,09								53.491,09
11	PINTURA	100,00%							50,00%	50,00%
		122.366,48							61.183,24	61.183,24
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%								100,00%
		52.015,41								52.015,41
Porcentagem			**9,6%**	**11,62%**	**12,58%**	**13,5%**	**15,29%**	**14,44%**	**11,37%**	**11,6%**
Custo			**147.662,39**	**178.593,15**	**193.416,42**	**207.601,64**	**235.031,38**	**222.021,81**	**174.764,66**	**178.424,84**
Porcentagem Acumulado			**9,6%**	**21,22%**	**33,8%**	**47,3%**	**62,59%**	**77,03%**	**88,4%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**147.662,39**	**326.255,54**	**519.671,96**	**727.273,60**	**962.304,98**	**1.184.326,79**	**1.359.091,45**	**1.537.516,32**

ANTIDES MATOS FELICIO
Setor de Engenharia