Prefeitura de Ribeira do Pombal
Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

OBRA:	Pavimentação a Paralelepípedos, Municipio de Ribeira do Pombal
Local:	Municipio de Ribeira do Pombal, POVOADO PIQUÉS
MUNIC:	RIBEIRA DO POMBAL -BA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1.	RUA A, B,C, D e E																		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,24%	R$8.339,84	80,00%	R$6.671,87	20,00%	R$1.667,97		R$0,00		R$0,00		R$0,00		R$0,00		R$0,00		R$0,00
1.2	TERRAPLANAGEM	1,02%	R$6.881,00	50,00%	R$3.440,50	50,00%	R$3.440,50		R$0,00		R$0,00		R$0,00		R$0,00		R$0,00		R$0,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO	86,99%	R$586.031,49	10,00%	R$58.603,15	15,00%	R$87.904,72	15,00%	R$87.904,72	15,00%	R$87.904,72	15,00%	R$87.904,72	15,00%	R$87.904,72	10,00%	R$58.603,15	5,00%	R$29.301,57
1.4	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	9,47%	R$63.803,83		R$0,00		R$0,00		R$0,00	20,00%	R$12.760,77	20,00%	R$12.760,77	20,00%	R$12.760,77	20,00%	R$12.760,77	20,00%	R$12.760,77
1.5	VIGA DE TRAVAMENTO	0,73%	R$4.893,77		R$0,00		R$0,00		R$0,00		R$0,00		R$0,00		R$0,00		R$0,00	100,00%	R$4.893,77
1.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,56%	R$3.741,65		R$0,00		R$0,00		R$0,00		R$0,00		R$0,00		R$0,00		R$0,00	100,00%	R$3.741,65
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00%	R$673.691,58	10,20%	R$68.715,52	13,81%	R$93.013,19	13,05%	R$87.904,72	14,94%	R$100.665,49	14,94%	R$100.665,49	14,94%	R$100.665,49	10,59%	R$71.363,92	7,53%	R$50.697,76
TOTAL ACUMULADO ====>>				10,20%	R$68.715,52	24,01%	R$161.728,71	13,05%	R$249.633,44	27,99%	R$350.298,93	14,94%	R$450.964,42	14,94%	R$551.629,90	10,59%	R$622.993,82	7,53%	R$673.691,58

Lucas Queiroz Borges
Engenheiro Civil
CREA/BA 051796951-3

ENGº CIVIL LUCAS QUEIROZ BORGES
CREA- 051796951-3