GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
SUPERINTENDÊNCIA DE INTERVENÇÕES EM EQUIPAMENTOS URBANOS - CONDER/DIURB/SUEQUI

PLANO DE TRABALHO CV 099/2026

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Proponente MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL			**CNPJ** 13.809.397/0001-09	
Endereço PC DOMINGOS FERREIRA DE BRITO S/N, CENTRO - PREDIO				
Cidade RIBEIRA DO POMBAL	**UF** BA	**CEP** 48.400-000	**DDD / Telefone** (075)2761-420	**E.A.** MUNICIPAL
Conta Corrente	**Banco**	**Agência**	**Praça Pagamento**	
Nome do Responsável ERIKSSON SANTOS SILVA			**CPF** 014.756.545-61	
CI / Órgão Exp. 979659876 SSP/BA	**Cargo** PREFEITO MUNICIPAL	**Função** CHEFE DO EXECUTIVO	**Matrícula** 26606	
Endereço RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS N°0780, CENTRO			**CEP** 48.400-000	

2 - OUTROS PARTICIPANTES

Nome	**CNPJ**	**E.A.**
Endereço		

3 - RESPONSÁVEL TÉCNICO

*** A indicação do responsável técnico ocorrerá após a aprovação do projeto, objeto do convênio**

4 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL PARA DIVERSAS RUAS NO POVOADO DO PIQUÉS NO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL/BA.	**Período de Vigência**	
	Início ABR/2026	**Término** SET/2027
DETALHAMENTO DO OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS A,B,C, D E E NO POVOADO DO PIQUÉS, INCLUINDO SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE		

RAMPAS DE CALÇADAS, ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VERTICAL NO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL/BA.

JUSTIFICATIVA:

O OBJETIVO DO CONVÊNIO COM A PAVIMENTAÇÃO DA RUA VISA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS, DE HABITABILIDADE, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA, FACILITANDO O TRÁFEGO DE PEDESTRES E VEÍCULOS. UM DOS GRANDES PROBLEMAS URBANOS AINDA É A FALTA DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS QUE FICAM SUJEITAS À DEGRADAÇÃO, SEJA PELAS CHUVAS COMO TAMBÉM PELOS VEÍCULOS QUE TRANSITAM NAS MESMAS, DESSA FORMA, FAZ-SE NECESSÁRIA AÇÕES QUE MINIMIZEM ESSE PROBLEMA. A PAVIMENTAÇÃO VEM SOLUCIONAR TANTO O PROBLEMA DE MOBILIDADE QUANTO A PAISAGEM URBANA, GARANTINDO ASSIM MELHORES ACESSOS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO MAIOR DESENVOLVIMENTO URBANO E CONSEQUENTEMENTE AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

*** O desembolso do cronograma de execução será detalhado após aprovação do projeto, objeto do convênio**

6 - PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONVENENTE	CONDER
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
	DESPESA DE CAPITAL	R$ 640.828,83	-	R$ 640.828,83
TOTAL GERAL		**R$ 640.828,83**	-	**R$ 640.828,83**

7 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO

CONCEDENTE EXERCÍCIO (2026/2027)

META	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
1.0	PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DO PROJETO/ ORÇAMENTO					
META	**7º Mês**	**8º Mês**	**9º Mês**	**10º Mês**	**11º Mês**	**12º Mês**
1.0	PROCESSO LICITATÓRIO		PRAZO DE APLICAÇÃO DA 1° PARCELA		PRAZO DE APLICAÇÃO DA 2° PARCELA	PRAZO DE APLICAÇÃO DA 2° PARCELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1° PARCELA
META	**13º Mês**	**14º Mês**	**15º Mês**	**16º Mês**	**17º Mês**	**-**
1.0	PRAZO DE APLICAÇÃO DA 2° PARCELA	PRAZO DE APLICAÇÃO DA 3° PARCELA	PRAZO DE APLICAÇÃO DA 3° PARCELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 2° PARCELA	PRAZO DE APLICAÇÃO DA 3° PARCELA	PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL ENCERRAMENTO	- -

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

META	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.0	-	-	-	-	-	-

META	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1.0	R$ 153.457,59	-	-	-	R$ 274.556,96	-
META	**13º MÊS**	**14º MÊS**	**15º MÊS**	**16º MÊS**	**17º MÊS**	**-**
1.0	-	R$ 212.814,28	-	-	-	-

* Observação: O repasse da 1ª parcela está condicionada à aprovação do projeto.

9 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente declaro, para fins de prova junto a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, para os efeitos e sob penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal ou Estadual, que impeça a transferência de recursos de dotações consignadas nos orçamentos da União e do Estado na forma deste Plano de Trabalho.

10 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Documento assinado eletronicamente por **Eriksson Santos Silva**, **Usuário Externo**, em 15/04/2026, às 10:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Larissa Dantas de Melo Britto**, **Diretora**, em 15/04/2026, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **José Gonçalves Trindade**, **Presidente**, em 15/04/2026, às 12:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00137861046** e o código CRC **BDC320BD**.

Referência: Processo nº 043.4110.2026.0005984-14 SEI nº 00137861046