QUATTRO ARQUITETURA
CNPJ: 11.643.999/0001-03

RIBEIRA DO AMPARO
PREFEITURA

**Obra**
**PRAÇA BARROCAS - RIBEIRA DO AMPARO-23/07**

**Bancos** **B.D.I.**
**SINAPI - 05/2026 - Bahia** **24,23%**
**SICRO3 - 01/2026 - Bahia**
**ORSE - 03/2026 - Sergipe**

**Encargos Sociais**
**Não Desonerado:**
**Horista: 117,73%**
**Mensalista: 72,85%**

## Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% |
| | | 45.413.44 | 5.676,68 | 5.676,68 | 5.676,68 | 5.676,68 | 5.676,68 | 5.676,68 | 5.676,68 | 5.676,68 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 100,00% | | | | | | | |
| | | 35.909.69 | 35.909,69 | | | | | | | |
| 3 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 100,00% | 40,00% | 40,00% | 20,00% | | | | | |
| | | 62.229.67 | 24.891,87 | 24.891,87 | 12.445,93 | | | | | |
| 4 | ATERRO E NIVELAMENTO DE ÁREA | 100,00% | | 50,00% | 50,00% | | | | | |
| | | 5.554.35 | | 2.777,18 | 2.777,18 | | | | | |
| 5 | MEIO FIO | 100,00% | | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 20,00% | | | |
| | | 54.328.54 | | 10.865,71 | 16.298,56 | 16.298,56 | 10.865,71 | | | |
| 6 | ACESSIBILIDADE | 100,00% | | | 50,00% | 50,00% | | | | |
| | | 49.221.90 | | | 24.610,95 | 24.610,95 | | | | |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% | | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 20,00% | | | |
| | | 209.506.61 | | 41.901,32 | 62.851,98 | 62.851,98 | 41.901,32 | | | |
| 8 | ALVENARIA MURO DO POÇO | 100,00% | | | | | 100,00% | | | |
| | | 10.147.90 | | | | | 10.147,90 | | | |
| 9 | PERGOLADO | 100,00% | | | | | 20,00% | 40,00% | 40,00% | |
| | | 69.465.48 | | | | | 13.893,10 | 27.786,19 | 27.786,19 | |
| 10 | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS URBANOS | 100,00% | | | | | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 20,00% |
| | | 161.433.07 | | | | | 32.286,61 | 48.429,92 | 48.429,92 | 32.286,61 |
| 11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% | | | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 20,00% | | |
| | | 102.836.38 | | | 20.567,28 | 30.850,91 | 30.850,91 | 20.567,28 | | |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS - Água fria | 100,00% | | 10,00% | 40,00% | 40,00% | 10,00% | | | |
| | | 4.847.77 | | 484,78 | 1.939,11 | 1.939,11 | 484,78 | | | |
| **Porcentagem** | | | **8,2%** | **10,68%** | **18,15%** | **17,54%** | **18,02%** | **12,64%** | **10,1%** | **4,68%** |
| **Custo** | | | **66.478,23** | **86.597,53** | **147.167,66** | **142.228,19** | **146.107,01** | **102.460,06** | **81.892,79** | **37.963,29** |
| **Porcentagem Acumulado** | | | **8,2%** | **18,88%** | **37,03%** | **54,57%** | **72,58%** | **85,22%** | **95,32%** | **100,0%** |
| **Custo Acumulado** | | | **66.478,23** | **153.075,76** | **300.243,42** | **442.471,61** | **588.578,62** | **691.038,68** | **772.931,47** | **810.894,80** |

Renato Alves
CREA 69282