COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACÃO REGIONAL-CAR
CNPJ: 13.221.247/0001-80

Obra
PONTE RIO REAL- FAZ. JUCURICI 30,0 METROS- RIBEIRA DO AMPARO

Bancos
SINAPI - 11/2025 - Bahia
SICRO3 - 07/2025 - Bahia
ORSE - 09/2025 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - Bahia

B.D.I.
20,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	CONSTRUÇÃO PONTE RIO REAL- FAZENDA JUCURICI	100,00%	16,14%	18,05%	18,05%	18,05%	18,73%	11,00%
		655.113,15	105.750,78	118.219,86	118.219,86	118.219,86	122.672,90	72.029,88
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	100,00%	100,00%					
		4.941,04	4.941,04					
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		33.918,14	33.918,14					
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA	100,00%	60,00%					40,00%
		4.443,72	2.666,23					1.777,49
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	15,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%
		78.699,00	11.804,85	13.378,83	13.378,83	13.378,83	13.378,83	13.378,83
1.5	CONSTRUÇÃO	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		524.205,17	52.420,52	104.841,03	104.841,03	104.841,03	104.841,03	52.420,52
1.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ATEROS	100,00%					50,00%	50,00%
		8.906,08					4.453,04	4.453,04
Porcentagem			**16,14%**	**18,05%**	**18,05%**	**18,05%**	**18,73%**	**11,0%**
Custo			**105.750,77**	**118.219,86**	**118.219,86**	**118.219,86**	**122.672,90**	**72.029,87**
Porcentagem Acumulado			**16,14%**	**34,19%**	**52,23%**	**70,28%**	**89,0%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**105.750,77**	**223.970,63**	**342.190,49**	**460.410,35**	**583.083,25**	**655.113,15**

Francisco Gilvam Jardim
CREA nº 12.085-D
Chefe Dep. de Eng.