ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO - BA.	SINAPI - 06/2026 - Bahia ORSE - 04/2026 - Sergipe	22,47%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00% 14.982,50	33,33% 4.993,67	33,33% 4.993,67	33,34% 4.995,17
2	ACESSIBILIDADE ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI	100,00% 40.293,05	33,33% 13.429,67	33,33% 13.429,67	33,34% 13.433,70
3	ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CARLOS DE CERQUEIRA	100,00% 17.666,93	33,33% 5.888,39	33,33% 5.888,39	33,34% 5.890,15
4	ACESSIBILIDADE ESCOLA MUNICIPAL DURVALINA RODRIGUES	100,00% 33.753,78	33,33% 11.250,13	33,33% 11.250,13	33,34% 11.253,51
5	ACESSIBILIDADE ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR	100,00% 20.161,29	33,33% 6.719,76	33,33% 6.719,76	33,34% 6.721,77
6	ACESSIBILIDADE ESCOLA MUNICIPAL AGENOR BRITTO	100,00% 39.128,17	33,33% 13.041,42	33,33% 13.041,42	33,34% 13.045,33
7	ACESSIBILIDADE CRECHE MUNICIPAL OSVALDINA GERMANIA	100,00% 1.280,19	33,33% 426,69	33,33% 426,69	33,34% 426,82
8	ACESSIBILIDADE ESCOLA EDNA CARMELITA	100,00% 13.402,54	33,33% 4.467,07	33,33% 4.467,07	33,34% 4.468,41
9	CRECHE RASPADOR	100,00% 15.786,95	33,33% 5.261,79	33,33% 5.261,79	33,34% 5.263,37
10	ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA	100,00% 15.320,48	33,33% 5.106,32	33,33% 5.106,32	33,34% 5.107,85
11	ESCOLA MUNICIPAL MURILO CAVALCANTE	100,00% 23.933,81	33,33% 7.977,14	33,33% 7.977,14	33,34% 7.979,53
12	CRECHE CONRADO JOSÉ DE AMORIM	100,00% 7.106,03	33,33% 2.368,44	33,33% 2.368,44	33,34% 2.369,15

13	**ESCOLA ANTONIO DANTAS**	**100,00%** **12.542,92**	33,33% 4.180,56	33,33% 4.180,56	33,34% 4.181,81
14	**ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM DANTAS**	**100,00%** **21.908,15**	33,33% 7.301,99	33,33% 7.301,99	33,34% 7.304,18
15	**ESCOLA MUNICIPAL MARIA FERREIRA**	**100,00%** **17.453,40**	33,33% 5.817,22	33,33% 5.817,22	33,34% 5.818,96
Porcentagem			**33,33%**	**33,33%**	**33,34%**
Custo			**98.230,23**	**98.230,23**	**98.259,71**
Porcentagem Acumulado			**33,33%**	**66,66%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**98.230,23**	**196.460,46**	**294.720,19**

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAIANNE MARLA ROSARIO DE SANTANA
Data: 04/08/2026 17:34:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RAIANNE MARLA R. DE SANTANA CREA - BA 0516619268