CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS	1107590-44	991027/2025	PRAÇA DO ESTÁDIO DE CANÁPOLIS

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. ADMINISTRAÇÃO

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	PRAÇA	QUIOSQUE	INSTALÇOES	PAVIMENTAÇÃO	INTERTRAVADO	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5																				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
2	ADMINISTRAÇÃO	1	2	3	4																					
3	PAVIMENTAÇÃO				3	2																				
4	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO				4																					
5	QUIOSQUE		1																							
6	INSTALAÇÕES ÁGUA-FRIA			1																						
7	INSTALAÇÕES DE ESGOTO			1																						
8	ACESSÓRIOS			2																						
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			4																						
10	LIMPEZA GERAL				4																					

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	24,69%	22,36%	28,80%	24,14%
	R$	135.385,44	122.607,05	157.907,55	132.334,23
Acumulado	%	24,69%	47,06%	75,86%	100,00%
	R$	135.385,44	257.992,49	415.900,04	548.234,27
Administração Local	%	24,69%	47,06%	75,86%	100,00%

Documento assinado digitalmente
gov.br
MAURICIO CALDEIRA COSTA
Data: 22/04/2026 10:40:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CANÁPO
Local

sábado, 18 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MAURICIO CALDEIRA COSTA
CREA/CAU: 3000101103
ART/RRT: BA20261365524