CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1107660-37	991087/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOMANTO JÚNIOR ETAPA 01, NC	Revitalização e Modernização da Praça Lomanto Júnior no Município de Laje - Ba

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	**REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOMANT**	**488.311,21**	% Período:	35,39%	24,33%	22,91%	17,37%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	78.203,44	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	58.522,91	% Período:	100,00%											
1.3.	PAGINAÇÃO	188.550,66	% Período:	12,97%	41,25%	36,91%	8,87%								
1.4.	ESTACIONAMENTO	33.327,95	% Período:	100,00%											
1.5.	CASA DO PERGOLADO	17.155,45	% Período:		100,00%										
1.6.	LETREIRO - EU AMO LAJE	42.880,72	% Período:		10,07%		89,93%								
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA	59.687,33	% Período:	61,95%		38,05%									
1.8.	PAISAGISMO	7.485,56	% Período:				100,00%								
1.9.	MOBILIÁRIO URBANO	1.956,02	% Período:				100,00%								
1.10.	LIMPEZA FINAL	541,17	% Período:				100,00%								

Total: R$ 488.311,21

		1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
Período:	%:	35,39%	24,33%	22,91%	17,37%								
	Repasse:	168.109,62	115.562,36	108.802,12	82.504,90								
	Contrapartida:	4.718,68	3.243,72	3.053,98	2.315,83								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**172.828,30**	**118.806,08**	**111.856,10**	**84.820,73**								
Acumulado:	%:	35,39%	59,72%	82,63%	100,00%								
	Repasse:	168.109,62	283.671,98	392.474,10	474.979,00								
	Contrapartida:	4.718,68	7.962,40	11.016,38	13.332,21								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**172.828,30**	**291.634,38**	**403.490,48**	**488.311,21**								
	Administração Local:												

Gabriel Pinto da Silva Dias
Engenheiro Civil
CREA-BA 052212361-9

LAJE/BA
Local

terça-feira, 14 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias
CREA/CAU: 052212361-9
ART/RRT: BA20261436867