CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE	1107660-37	991087/2025	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOMANTO JÚNIOR ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DE LAJE - BA

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	PISOS - BASE	PISO FULGET	PISO - PEDRA SÃO TOMÉ	PISO - COMPLEMENTARES	ESTACIONAMENTO	INFRAESTRUTURA - CASA DO	INFRA - ELÉTRICA PRAÇA	INST. ELE PRAÇA	COMPLEMENTARES	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9																
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1	2	3	4																					
2	SERVIÇOS INICIAIS	1																								
3	PAGINAÇÃO	1	2	3	4																					
4	ESTACIONAMENTO					1																				
5	CASA DO PERGOLADO						2																			
6	LETREIRO - EU AMO LAJE						2			4																
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA							1	3																	
8	PAISAGISMO									4																
9	MOBILIÁRIO URBANO									4																
10	LIMPEZA FINAL									4																

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	35,39%	24,33%	22,91%	17,37%
	R$	172.828,30	118.806,08	111.856,10	84.820,73
Acumulado	%	35,39%	59,72%	82,63%	100,00%
	R$	172.828,30	291.634,38	403.490,48	488.311,21
Administração Local	%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%

LAJE/BA
Local

quinta-feira, 23 de abril de 2026
Data

Gabriel Pinto da Silva Dias
Engenheiro Civil
CREA-BA 052212361-9

Responsável Técnico
Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias
CREA/CAU: 052212361-9
ART/RRT: BA20261436867