PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE

CNPJ 13.825.492/0001-04

Praça Raimundo José de Almeida, nº 01, Centro – CEP 45.490-000, Laje - Ba
TEL: (75) 3662-2222, e-mail: gabinete@laje.ba.gov.br

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE

02 – DESCRIÇÃO:
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOMANTO JÚNIOR NO MUNICÍPIO DE LAJE - BA - ETAPA 02

03 –LOCALIDADE:
LAJE/BA

04 –DATA:
30/04/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	R$ 1.295.200,53	1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	5 mês
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R$ 58.144,00	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
			11.628,80	11.628,80	11.628,80	11.628,80	11.628,80
2	PAGINAÇÃO	R$ 310.902,79	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
			62.180,56	62.180,56	62.180,56	62.180,56	62.180,56
3	QUIOSQUE	R$ 538.719,51	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
			107.743,90	107.743,90	107.743,90	107.743,90	107.743,90
4	PERGOLADO METÁLICO QUIOSQUES	R$ 134.184,09		33,3%	33,3%	33,3%	
			-	44.736,98	44.723,56	44.723,56	-
5	CASA DO PERGOLADO	R$ 37.951,86				50,0%	50,0%
			-	-	-	18.975,93	18.975,93
6	FONTE	R$ 193.043,91	20,0%	25,0%	25,0%	15,0%	15,0%
			38.608,78	48.260,98	48.260,98	28.956,59	28.956,59
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DA PRAÇA	R$ 999,20	100,0%				
			999,20	-	-	-	-
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA	R$ 12.948,66	5,0%			95,0%	
			647,43	-	-	12.301,23	-
9	PAISAGISMO	R$ 2.016,15					100,0%
			-	-	-	-	2.016,15
10	MOBILIÁRIO URBANO	R$ 4.845,65					100,0%
			-	-	-	-	4.845,65
11	LIMPEZA FINAL	R$ 1.444,71					100,0%
			-	-	-		1.444,71

Custo Mensal	**221.808,68**	**274.551,21**	**274.537,79**	**286.510,56**	**237.792,29**
% mensal	17,1%	21,2%	21,2%	22,1%	18,4%

Custo Acumulado	**221.808,68**	**496.359,89**	**770.897,68**	**1.057.408,24**	**1.295.200,53**
% acumulado	17,1%	38,3%	59,5%	81,6%	100,0%

LAJE/BA
Local

30/04/2026
Data

Gabriel Pinto da Silva Dias
Engenheiro Civil
CREA-BA 052212361-9

Responsável Técnico
Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA-BA 052212361-9