Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Candeias
Região Metropolitana
Secretaria Municipal de Saúde

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA REDE DE GASES NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ MARIO DOS SANTOS, NAS ALAS DE: ENFERMARIA, INTERNAÇÃO, CENTRO CIRÚRGICO E MATERNIDADE; CONTEMPLANDO A AQUISIÇÃO DE TODOS OS BENS E EQUIPAMENTOS, ASSIM COMO, TODOS OS INSUMOS ESPECÍFICOS DA ÁREA DE TUBULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REDE DE GASES HOSPITALARES, COMPREENDE, TAMBÉM, A CONSTRUÇÃO DA NOVA CENTRAL AUTÔNOMA (VÁCUO, AR-MEDICINAL E ÓXIDO NITROSO).**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	1º MÊS SIMPLES	1º MÊS ACUM	2º MÊS SIMPLES	2º MÊS ACUM	3º MÊS SIMPLES	3º MÊS ACUM	4º MÊS SIMPLES	4º MÊS ACUM	5º MÊS SIMPLES	5º MÊS ACUM	6º MÊS SIMPLES	6º MÊS ACUM
1.1	CONSTRUÇÃO DA NOVA REDE DE GASES NO HOSPITAL JOSÉ MARIO DOS SANTOS, NAS ALAS DE: ENFERMARIA, INTERNAÇÃO, CENTRO CIRÚRGICO E MATERNIDADE; CONTEMPL ANDO A AQUISIÇÃO DE TODOS OS BENS E EQUIPAMENTOS, ASSIM COMO, TODOS OS INSUMOS ESPECÍFICOS DA ÁREA DE TUBULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REDE DE GASES HOSPITALARES, COMPREENDE, TAMBÉM, A CONSTRUÇÃO DA NOVA CENTRAL AUTÔNOMA (VÁCUO, AR-MEDICINAL E ÓXIDO NITROSO).	R$ 736.325,54	92,47%	R$ 122.745,47	R$ 122.745,47	R$ 122.745,47	R$ 245.490,94	R$ 122.745,47	R$ 368.236,41	R$ 122.745,47	R$ 490.981,88	R$ 122.745,47	R$ 613.727,35	R$ 122.745,47	R$ 736.472,82
				16,67%	16,67%	16,67%	33,34%	16,67%	50,01%	16,67%	66,68%	16,67%	83,35%	16,67%	100,02%
1.2	Demolição de telhamento com telha de cimento amianto ondulada	R$ 9.324,50	1,17%	R$ 1.554,39	R$ 1.554,39	R$ 1.554,39	R$ 3.108,78	R$ 1.554,39	R$ 4.663,17	R$ 1.554,39	R$ 6.217,56	R$ 1.554,39	R$ 7.771,95	R$ 1.554,39	R$ 9.326,34
				16,67%	16,67%	16,67%	33,34%	16,67%	50,01%	16,67%	66,68%	16,67%	83,35%	16,67%	100,02%
1.3	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso, Rev 02	R$ 50.651,50	6,36%	R$ 8.443,61	R$ 8.443,61	R$ 8.443,61	R$ 16.887,22	R$ 8.443,61	R$ 25.330,83	R$ 8.443,61	R$ 33.774,44	R$ 8.443,61	R$ 42.218,05	R$ 8.443,61	R$ 50.661,66
				16,67%	16,67%	16,67%	33,34%	16,67%	50,01%	16,67%	66,68%	16,67%	83,35%	16,67%	100,02%
	Total (%):			R$ 132.743,47	R$ 132.743,47	R$ 132.743,47	R$ 265.486,94	R$ 132.743,47	R$ 398.230,41	R$ 132.743,47	R$ 530.973,88	R$ 132.743,47	R$ 663.717,35	R$ 132.743,47	R$ 796.460,82
	Total (R$):	##########	100,00%	16,67%	16,67%	16,65%	33,32%	16,67%	49,99%	16,67%	66,66%	16,67%	83,33%	16,67%	100,00%