CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	VALOR (R$)	VERBA	DIAS							
				30	60	90	120	150	180	210	240
1.00	ADEQUAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA	R$ 104.694,28	PARCELA (%)	20,00%	30,00%	50,00%					
			VALOR (R$)	R$ 20.938,86	R$ 31.408,28	R$ 52.347,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.00	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R$ 1.324.632,56	PARCELA (%)	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
			VALOR (R$)	R$ 132.463,26	R$ 264.926,51	R$ 264.926,51	R$ 264.926,51	R$ 132.463,26	R$ 132.463,26	R$ 66.231,63	R$ 66.231,63
3.00	EQUIPAMENTOS USINA FOTOVOLTAICA	R$ 6.547.843,51	PARCELA (%)	10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
			VALOR (R$)	R$ 654.784,35	R$ 1.309.568,70	R$ 1.964.353,05	R$ 1.309.568,70	R$ 1.309.568,70	R$ -	R$ -	R$ -
VALORES TOTAIS		**R$ 7.977.170,35**		**R$ 808.186,47**	**R$ 1.605.903,49**	**R$ 2.281.626,70**	**R$ 1.574.495,21**	**R$ 1.442.031,96**	**R$ 132.463,26**	**R$ 66.231,63**	**R$ 66.231,63**
PERCENTUAL POR MÊS				**10,13%**	**20,13%**	**28,60%**	**19,74%**	**18,08%**	**1,66%**	**0,83%**	**0,83%**
VALOR ACUMULADO				**R$ 808.186,47**	**R$ 2.414.089,96**	**R$ 4.695.716,66**	**R$ 6.270.211,87**	**R$ 7.712.243,83**	**R$ 7.844.707,09**	**R$ 7.910.938,72**	**R$ 7.977.170,35**
PERCENTUAL ACUMULADO				**10,13%**	**30,26%**	**58,86%**	**78,60%**	**96,68%**	**98,34%**	**99,17%**	**100,00%**