Obra
REQUALIFICAÇÃO DO LAGO ÁGUAS DO CACHOEIRA, NO MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BA

Bancos
SINAPI - 08/2026
ORSE - 07/2026
SICRO3 - 04/2026

B.D.I. Serv.
20,73%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Peso	R$ 1.792.679,69	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,32%	R$ 41.514,00	9,38%	7,98%	8,44%	7,98%	6,60%	12,28%	11,38%	11,38%	12,29%	12,29%
				3.894,01	3.312,82	3.503,78	3.312,82	2.739,92	5.097,92	4.724,29	4.724,29	5.102,07	5.102,07
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,56%	R$ 10.114,19	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				10.114,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ENSECADEIRA	23,44%	R$ 420.195,08	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	84.039,02	210.097,54	126.058,52	-	-	-	-	-
4	COMPORTA DE PAREDE	3,00%	R$ 53.860,28	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	26.930,14	26.930,14	-	-	-	-	-	-	-
5	CONTENÇÃO DE PEDRA	18,20%	R$ 326.246,77	20,00%	50,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				65.249,35	163.123,39	97.874,03	-	-	-	-	-	-	-
6	PRAÇA DE EVENTOS	46,52%	R$ 834.021,48	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				-	-	-	-	-	166.804,30	166.804,30	166.804,30	166.804,30	166.804,30
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,39%	R$ 96.596,91	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
				-	-	-	-	38.638,76	19.319,38	-	-	19.319,38	19.319,38
8	SERVIÇOS FINAIS	0,57%	R$ 10.130,98	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.130,98

Custo Mensal	R$ 79.257,56	R$ 193.366,34	R$ 212.346,97	R$ 213.410,36	R$ 167.437,21	R$ 191.221,60	R$ 171.528,59	R$ 171.528,59	R$ 191.225,75	R$ 201.356,73
% mensal	4,42%	10,79%	11,85%	11,90%	9,34%	10,67%	9,57%	9,57%	10,67%	11,23%

Custo Acumulado	R$ 79.257,56	R$ 272.623,90	R$ 484.970,87	R$ 698.381,23	R$ 865.818,44	R$ 1.057.040,03	R$ 1.228.568,62	R$ 1.400.097,21	R$ 1.591.322,96	R$ 1.792.679,69
% acumulado	4,42%	15,21%	27,05%	38,96%	48,30%	58,96%	68,53%	78,10%	88,77%	100,00%

IBIRAPITANGA/BA
Local

terça-feira, 29 de setembro de 2026
Data

Bruno Costa de Almeida
CREA-BA: 300004867-5

Responsável Técnico
Nome: Bruno Costa de Almeida
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA/BA: 300004867-5