Prefeitura de Iguaí
CNPJ: 13.858.303/0001-91

Obra
CONSTRUÇÃO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS - PADRÃO POPULAR

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Bahia
ORSE - 07/2025 - Sergipe

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	90 DIAS	180 DIAS	270 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		32.497,80	8.124,45	8.124,45	8.124,45	8.124,45
2	FUNDAÇÕES	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		85.348,00	21.337,00	21.337,00	21.337,00	21.337,00
3	ALVENARIA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		131.068,30	32.767,08	32.767,08	32.767,08	32.767,08
4	TELHADO	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		113.475,10	28.368,78	28.368,78	28.368,78	28.368,78
5	ESQUADRIAS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		109.430,20	27.357,55	27.357,55	27.357,55	27.357,55
6	REVESTIMENTOS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		278.336,00	69.584,00	69.584,00	69.584,00	69.584,00
7	PAVIMENTAÇÕES	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		89.278,70	22.319,68	22.319,68	22.319,68	22.319,68
8	INSTALAÇÕES	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		180.729,30	45.182,33	45.182,33	45.182,33	45.182,33
9	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		33.265,90	8.316,48	8.316,48	8.316,48	8.316,48
10	LIMPEZA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		4.554,40	1.138,60	1.138,60	1.138,60	1.138,60
Porcentagem			**25,0%**	**25,0%**	**25,0%**	**25,0%**
Custo			**264.495,92**	**264.495,92**	**264.495,92**	**264.495,92**
Porcentagem Acumulado			**25,0%**	**50,0%**	**75,0%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**264.495,92**	**528.991,84**	**793.487,76**	**1.057.983,70**



Bismarque Pinheiro Chaves
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051765941-7