LLES Engenharia e Projetos LTDA

CNPJ 13.103.698/0001-12
Rua Carlos Roque, 45, térreo – Centro – CEP 45.490-000, Laje - Ba
TEL: (75) 97400 9292 – (75) 99805 2089, e-mail: contato@llesengenharia.com.br

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:	02 – DESCRIÇÃO:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO, LOCALIDADE DE NOVA APARECIDA NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU/BA.		
03 –LOCALIDADE:	**04 –DATA:**	**05 - BDI**	**06 - ENCARGOS SOCIAIS:**
CABACEIRAS DO PARAGUAÇU / BA	SINAPI - 04/2026 - Bahia SBC - 05/2026 - Bahia SICRO3 - 01/2026 - Bahia ORSE - 02/2026 - Sergipe	20,09%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	PESO	R$ 725.101,57	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS INICIAIS	2,54%	R$ 18.387,63	100,00%					
				R$ 18.387,63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	CAMPO SINTÉTICO	44,78%	R$ 324.735,95	23,16%	25,06%	36,39%	10,58%	4,81%	
				R$ 75.208,85	R$ 81.378,83	R$ 118.171,41	R$ 34.357,06	R$ 15.619,80	R$ -
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,25%	R$ 67.072,29		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
				R$ -	R$ 16.768,07	R$ 16.768,07	R$ 16.768,07	R$ 16.768,07	R$ -
4	VESTIÁRIO	28,92%	R$ 209.730,84		25,00%	30,00%	21,00%	20,00%	4,00%
				R$ -	R$ 52.432,71	R$ 62.919,25	R$ 44.043,48	R$ 41.946,17	R$ 8.389,23
5	ARQUIBANCADA	7,31%	R$ 53.023,34		18,30%	25,80%	34,80%	13,35%	7,75%
				R$ -	R$ 9.703,27	R$ 13.680,02	R$ 18.452,12	R$ 7.078,62	R$ 4.109,31
6	ÁREA DE CIRCULAÇÃO ENTORNO CAMPO	7,04%	R$ 51.026,93	8,30%	14,83%	21,50%	33,54%	12,83%	9,00%
				R$ 4.235,24	R$ 7.567,29	R$ 10.970,79	R$ 17.114,43	R$ 6.546,76	R$ 4.592,42
7	SERVIÇOS FINAIS	0,16%	R$ 1.124,59						100,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.124,59

Custo Mensal	**R$ 97.831,71**	**R$ 167.850,18**	**R$ 222.509,55**	**R$ 130.735,17**	**R$ 87.959,41**	**R$ 18.215,56**
% mensal	13,5%	23,1%	30,7%	18,0%	12,1%	2,5%

Custo Acumulado	**R$ 97.831,71**	**R$ 265.681,89**	**R$ 488.191,44**	**R$ 618.926,60**	**R$ 706.886,01**	**R$ 725.101,57**
% acumulado	13,5%	36,6%	67,3%	85,4%	97,5%	100,0%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
Local

terça-feira, 26 de maio de 2026
Data

Mirella C. Mascarenhas Suzarte
Engenheira Civil
CREA-BA 96031

Responsável Técnico
Nome: Mirella C. Mascarenhas Suzarte
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU: 051415133-1