PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
PÇA. MONSEHOR ZACARIAS LUZ, CENTRO, ESPLANADA-BA
CNPJ: 13.885.231/0001-71

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 48,00 M² CADA, NO MUNICÍPIO DE ESPLANADA/BA, CONFORME C
LOCAL:	RUA BAIXA GRANDE NO TIMBÓ E DISTRITO DO PALAME.
MUNICÍPIO:	Esplanada / BA

Item	Descrição dos Itens	Valores Totais (R$)		Parcela 1 Mês 01	Parcela 2 Mês 02	Parcela 3 Mês 03	Parcela 4 Mês 04	Parcela 5 Mês 05	Parcela 6 Mês 06	Parcela 7 Mês 07	Parcela 8 Mês 08	Parcela 9 Mês 09	Parcela 10 Mês 10	Parcela 11 Mês 11	Parcela 12 Mês 12
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		**5.900.473,21**	**Parcela (%)**	**5,40%**	**10,33%**	**12,75%**	**5,58%**	**6,82%**	**17,79%**	**24,79%**	**10,46%**	**1,10%**	**0,89%**	**3,21%**	**0,89%**
			Parcela (R$)	**318.389,20**	**609.557,95**	**752.100,82**	**329.461,77**	**402.119,38**	**1.049.407,59**	**1.462.849,80**	**616.899,63**	**64.877,58**	**52.477,55**	**189.627,14**	**52.704,79**
			Acumulado (%)	**5,40%**	**15,73%**	**28,47%**	**34,06%**	**40,87%**	**58,66%**	**83,45%**	**93,90%**	**95,00%**	**95,89%**	**99,11%**	**100,00%**
			Acumulado (R$)	**318.389,20**	**927.947,15**	**1.680.047,97**	**2.009.509,74**	**2.411.629,12**	**3.461.036,71**	**4.923.886,51**	**5.540.786,14**	**5.605.663,73**	**5.658.141,27**	**5.847.768,42**	**5.900.473,21**
1.0	**CONSTRUÇÃO 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO DO TIMBÓ**	**2.360.189,28**	Parcela (%)	**13,49%**	**25,83%**	**31,87%**	**13,96%**	**7,28%**	**3,31%**	**4,27%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
			Parcela (R$)	**318.389,20**	**609.557,95**	**752.100,82**	**329.461,77**	**171.768,43**	**78.131,93**	**100.779,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Acumulado (%)	**13,49%**	**39,32%**	**71,18%**	**85,14%**	**92,42%**	**95,73%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
			Acumulado (R$)	**318.389,20**	**927.947,15**	**1.680.047,97**	**2.009.509,74**	**2.181.278,17**	**2.259.410,10**	**2.360.189,28**	**2.360.189,28**	**2.360.189,28**	**2.360.189,28**	**2.360.189,28**	**2.360.189,28**
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	51.582,40	Parcela (%)	50,00%	50,00%										
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%										
			Acumulado (R$)	25.791,20	51.582,40										
1.2	INFRAESTRUTURA e SUPERESTRUTURA	681.848,64	Parcela (%)	33,33%	33,33%	33,34%									
			Acumulado (%)	33,33%	66,66%	100,00%									
			Acumulado (R$)	227.260,15	454.520,31	681.848,64									
1.3	PAREDES	326.689,21	Parcela (%)	20,00%	30,00%	50,00%									
			Acumulado (%)	20,00%	50,00%	100,00%									
			Acumulado (R$)	65.337,84	163.344,61	326.689,21									
1.4	ESQUADRIAS/PEITORIL	155.770,20	Parcela (%)		20,00%	40,00%	30,00%	10,00%							
			Acumulado (%)		20,00%	60,00%	90,00%	100,00%							
			Acumulado (R$)		31.154,04	93.462,12	140.193,18	155.770,20							
1.5	COBERTURA	255.922,39	Parcela (%)		20,00%	50,00%	30,00%								
			Acumulado (%)		20,00%	70,00%	100,00%								
			Acumulado (R$)		51.184,48	179.145,68	255.922,39								
1.6	FORRO	7.479,77	Parcela (%)			20,00%	80,00%								
			Acumulado (%)			20,00%	100,00%								
			Acumulado (R$)			1.495,95	7.479,77								
1.7	REVESTIMENTO INTERNO	151.924,53	Parcela (%)		20,00%	30,00%	40,00%	10,00%							
			Acumulado (%)		20,00%	50,00%	90,00%	100,00%							
			Acumulado (R$)		30.384,91	75.962,27	136.732,08	151.924,53							
1.8	ACABAMENTO INTERNO	84.958,07	Parcela (%)			20,00%		40,00%	40,00%						
			Acumulado (%)			20,00%		60,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)			16.991,61		50.974,84	84.958,07						
1.9	REVESTIMENTO EXTERNO	181.846,84	Parcela (%)				50,00%	50,00%							
			Acumulado (%)				50,00%	100,00%							
			Acumulado (R$)				90.923,42	181.846,84							
1.10	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	88.297,42	Parcela (%)						50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)						50,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)						44.148,71	88.297,42					
1.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	11.489,89	Parcela (%)		70,00%	30,00%									
			Acumulado (%)		70,00%	30,00%									
			Acumulado (R$)		8.042,92	11.489,89									
1.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	150.784,08	Parcela (%)		70,00%	30,00%									
			Acumulado (%)		70,00%	30,00%									
			Acumulado (R$)		105.548,86	150.784,08									
1.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	160.923,13	Parcela (%)		20,00%	30,00%	30,00%	10,00%		10,00%					
			Acumulado (%)		20,00%	50,00%	80,00%	90,00%		100,00%					
			Acumulado (R$)		32.184,63	80.461,57	128.738,50	144.830,82		160.923,13					
1.14	APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS	50.672,70	Parcela (%)			20,00%				80,00%					
			Acumulado (%)			20,00%				100,00%					
			Acumulado (R$)			10.134,54				50.672,70					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
PÇA. MONSEHOR ZACARIAS LUZ, CENTRO, ESPLANADA-BA
CNPJ: 13.885.231/0001-71

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 48,00 M² CADA, NO MUNICÍPIO DE ESPLANADA/BA, CONFORME C
LOCAL:	RUA BAIXA GRANDE NO TIMBÓ E DISTRITO DO PALAME.
MUNICÍPIO:	Esplanada / BA

Item	Descrição dos Itens	Valores Totais (R$)		Parcela 1 Mês 01	Parcela 2 Mês 02	Parcela 3 Mês 03	Parcela 4 Mês 04	Parcela 5 Mês 05	Parcela 6 Mês 06	Parcela 7 Mês 07	Parcela 8 Mês 08	Parcela 9 Mês 09	Parcela 10 Mês 10	Parcela 11 Mês 11	Parcela 12 Mês 12
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		**5.900.473,21**	**Parcela (%)**	**5,40%**	**10,33%**	**12,75%**	**5,58%**	**6,82%**	**17,79%**	**24,79%**	**10,46%**	**1,10%**	**0,89%**	**3,21%**	**0,89%**
			Parcela (R$)	**318.389,20**	**609.557,95**	**752.100,82**	**329.461,77**	**402.119,38**	**1.049.407,59**	**1.462.849,80**	**616.899,63**	**64.877,58**	**52.477,55**	**189.627,14**	**52.704,79**
			Acumulado (%)	**5,40%**	**15,73%**	**28,47%**	**34,06%**	**40,87%**	**58,66%**	**83,45%**	**93,90%**	**95,00%**	**95,89%**	**99,11%**	**100,00%**
			Acumulado (R$)	**318.389,20**	**927.947,15**	**1.680.047,97**	**2.009.509,74**	**2.411.629,12**	**3.461.036,71**	**4.923.886,51**	**5.540.786,14**	**5.605.663,73**	**5.658.141,27**	**5.847.768,42**	**5.900.473,21**
2.0	**CONSTRUÇÃO 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO DISTRITO DO PALAME**	**3.540.283,92**	Parcela (%)	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**6,51%**	**27,43%**	**38,47%**	**17,43%**	**1,83%**	**1,48%**	**5,36%**	**1,49%**
			Parcela (R$)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.350,95**	**971.275,65**	**1.362.070,62**	**616.899,63**	**64.877,58**	**52.477,55**	**189.627,14**	**52.704,79**
			Acumulado (%)	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**6,51%**	**33,94%**	**72,42%**	**89,84%**	**91,67%**	**93,16%**	**98,51%**	**100,00%**
			Acumulado (R$)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.350,95**	**1.201.626,61**	**2.563.697,23**	**3.180.596,86**	**3.245.474,44**	**3.297.951,99**	**3.487.579,13**	**3.540.283,92**
2.1	SERVIÇOS INICIAIS	77.373,61	Parcela (%)					33,34%	33,33%	33,33%					
			Acumulado (%)					33,34%	66,67%	100,00%					
			Acumulado (R$)					25.796,36	51.584,98	77.373,61					
2.2	INFRAESTRUTURA e SUPERESTRUTURA	1.022.772,97	Parcela (%)					20,00%	40,00%	30,00%	10,00%				
			Acumulado (%)					20,00%	60,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)					204.554,59	613.663,78	920.495,67	1.022.772,97				
2.3	PAREDES	490.033,82	Parcela (%)						50,00%	40,00%	10,00%				
			Acumulado (%)						50,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)						245.016,91	441.030,44	490.033,82				
2.4	ESQUADRIAS/PEITORIL	233.655,30	Parcela (%)						10,00%	60,00%	30,00%				
			Acumulado (%)						10,00%	70,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)						23.365,53	163.558,71	233.655,30				
2.5	COBERTURA	383.883,59	Parcela (%)						20,00%	35,00%	35,00%	10,00%			
			Acumulado (%)						20,00%	35,00%	35,00%	10,00%			
			Acumulado (R$)						76.776,72	211.135,98	345.495,23	383.883,59			
2.6	FORRO	11.219,65	Parcela (%)							50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)							50,00%	50,00%				
			Acumulado (R$)							5.609,83	11.219,65				
2.7	REVESTIMENTO INTERNO	227.886,80	Parcela (%)						20,00%	60,00%	20,00%				
			Acumulado (%)						20,00%	60,00%	20,00%				
			Acumulado (R$)						45.577,36	182.309,44	227.886,80				
2.8	ACABAMENTO INTERNO	127.437,10	Parcela (%)							20,00%			10,00%	45,00%	25,00%
			Acumulado (%)							20,00%			10,00%	45,00%	25,00%
			Acumulado (R$)							25.487,42			38.231,13	95.577,82	127.437,10
2.9	REVESTIMENTO EXTERNO	272.770,25	Parcela (%)							50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)							50,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)							136.385,13	272.770,25				
2.10	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	132.446,12	Parcela (%)								10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%
			Acumulado (%)								10,00%	30,00%	60,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R$)								13.244,61	39.733,84	79.467,67	119.201,51	132.446,12
2.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.234,84	Parcela (%)						40,00%	60,00%					
			Acumulado (%)						40,00%	60,00%					
			Acumulado (R$)						6.893,93	17.234,84					
2.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	226.176,13	Parcela (%)						40,00%	60,00%					
			Acumulado (%)						40,00%	60,00%					
			Acumulado (R$)						90.470,45	226.176,13					
2.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	241.384,70	Parcela (%)						20,00%	45,00%	25,00%			10,00%	
			Acumulado (%)						20,00%	65,00%	90,00%			100,00%	
			Acumulado (R$)						48.276,94	156.900,05	217.246,23			241.384,70	
2.14	APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS	76.009,05	Parcela (%)											90,00%	10,00%
			Acumulado (%)											90,00%	100,00%
			Acumulado (R$)											68.408,14	76.009,05

Allan Aleff O de S Meireles
Engenheiro Civil
CREA-BA: 3000110820BA