CRONOGRAMA FISICO - FINACEIRO

OBJETO:	Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras de pavimentação em paralelepípedos em vias públicas da sede do Município de Pintadas-BA, bem como para recuperação da pavimentação existente na Rua Geminiano Lobo
ENDEREÇO:	PAVIMENTAÇÃO DA SEDE: RUA MARIA ALVINA MENDES TECHO 01 E 02, RUA ENEDINA MACEDO TRECHO 01 E 02, RUA BERNADINO CARNEIRO, RUA FELIPE MACEDO TRECHO 01 E 02, AVENIDA 9 DE MAIO TRECHO 01 E 02, RUA ANITA LOBO, RUA MANOEL JUSTINIANO E RUA GEMINIANO LOBO
BDI:	20,73

DATA : **BDI :** 20,73%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	117,73%	72,85%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	Pavimentação com Drenagem Superficial	R$ 1.348.566,54	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	**100,00%**
			R$ 134.856,65	R$ 269.713,31	R$ 269.713,31	R$ 269.713,31	R$ 269.713,31	R$ 134.856,65	**R$ 1.348.566,54**
2	SINALIZAÇÃO	R$ 30.738,89	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	**100,00%**
			R$ 3.073,89	R$ 6.147,78	R$ 6.147,78	R$ 6.147,78	R$ 6.147,78	R$ 3.073,88	**R$ 30.738,89**
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 5.966,29	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	**100,00%**
			R$ 596,63	R$ 1.193,26	R$ 1.193,26	R$ 1.193,26	R$ 1.193,26	R$ 596,62	**R$ 5.966,29**
		R$ 1.385.271,72	R$ 138.527,17	R$ 277.054,35	R$ 277.054,35	R$ 277.054,35	R$ 277.054,35	R$ 138.527,15	R$ 1.385.271,72
			R$ 138.527,17	R$ 415.581,52	R$ 692.635,87	R$ 969.690,22	R$ 1.246.744,57	R$ 1.385.271,72	

RUA GEMINIANO LOBO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.630,14	100,00%		**100,00%**
			R$ 1.630,14		**R$ 1.630,14**
2	SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	R$ 4.674,92	50,00%	50,00%	**100,00%**
			R$ 2.337,46	R$ 2.337,46	**R$ 4.674,92**
3	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO	R$ 104.681,08	50,00%	50,00%	**100,00%**
			R$ 52.340,54	R$ 52.340,54	**R$ 104.681,08**
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 1.254,43		100,00%	**100,00%**
				R$ 1.254,43	**R$ 1.254,43**
		R$ 112.240,57	R$ 56.308,14	R$ 55.932,43	**R$ 112.240,57**
			R$ 56.308,14	R$ 112.240,57	

WAGNER FERREIRA DE ALMEIDA:04433316504

Assinado de forma digital por WAGNER FERREIRA DE ALMEIDA:04433316504
Dados: 2026.10.19 14:49:10 -03'00'

Wagner Ferreira de Almeida
Engº Civil - CREA Nº RNP:0506252698-BA