Prefeitura Municipal de Seabra
RUA DA HORÁCIO DE MATOS, 99 – CENTRO.

PLANO DE TRABALHO

CONVÊNIO Nº 544/2025

1.DADOS CADASTRAIS

Proponente			**CNPJ**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA			13.922.604/0001-37	
Endereço				
PRAÇA SOUTO SOARES, S/N, CENTRO				
Cidade	**UF**	**CEP**	**DDD/telefone**	**Endereço eletrônico** (e-mail)
SEABRA	BA	46.900-000	(79) 9 9981 2579	secdeobraspms@gmail.com

Banco Oficial	**Agencia/Digito**	**Conta corrente**	**Praça de Pagamento**
BANCO DO BRASIL	0985-7	53.333-5	SEABRA

Nome do responsável – Prefeito Municipal	**CPF**
JOAQUIM INACIO DE SOUZA NETO	023.687.275-31

CI/Órgão expedidor/UF	**Cargo**	**Função**
995022674 - SSP/BA	Prefeito Municipal de Seabra	Prefeito Municipal de Seabra

Endereço	**CEP**
TRAVESSA FELIX LAUREANO PIRES III, Nº 330, VASCO FILHO - SEABRA – BA	46.900.000

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do projeto	**Período de Execução**	
Construção da sede própria da Escola Municipal Paulo Freire	**Início**	**Término**
	Dezembro/2025	Dezembro/2027

Identificação do objeto do convênio
CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, NO MUNICÍPIO DE SEABRA/BA. A descrição completa e precisa da construção encontra-se nos Projetos Arquitetônico e Complementares, nas Plantas, na Planilha Orçamentária, no Cronograma Físico-Financeiro e no Memorial Descritivo com as respectivas especificações técnicas, consoante disposto no Processo SEI nº 011.16327.2025.0065806-92.
Responsável técnico do projeto
LEONAM ALVES CUSTÓDIO DE QUEIROZ

Endereço do responsável técnico	**DDD/Telefone**	**Endereço eletrônico** (E-mail)
Travessa da Boa Vista n.º 12 , Barra do Mendes, BA, Centro	(71) 9 9178-0509	leonameng10@gmail.com

3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A celebração deste convênio entre a Prefeitura Municipal de Seabra e o Estado da Bahia se justifica pela necessidade urgente de proporcionar um ambiente educacional adequado e seguro para os nossos alunos. Além disso, a parceria entre os entes públicos fortalece a educação em nosso município, cumprindo os princípios constitucionais da cooperação e da gestão democrática do ensino público.

A presente proposta faz parte da iniciativa do Plano de Ação da Secretaria Municipal de Educação de Seabra-BA, que tem como prioridade o reordenamento do atendimento educacional na rede pública de ensino. Para tanto, busca por meio de parceria com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, o cumprimento das metas previstas no Plano Nacional de Educação (PNE), também presente no Plano Municipal de Educação- PME, principalmente das metas estruturantes de universalização do ensino público.

A presente solicitação visa à construção de uma escola padrão FNDE, com 13 salas de aula, para atender uma demanda de 455 alunos em tempo integral. Esses estudantes são atualmente matriculados na Escola Municipal Paulo Freire, INEP29882753 que funciona em um prédio alugado, com estrutura inadequada para atender às exigências do ensino em tempo integral, tanto do ponto de vista pedagógico quanto da infraestrutura física.

Relação entre a proposta:

A proposta de construção da nova escola se justifica pela necessidade de oferecer um ambiente escolar seguro, acessível e apropriado ao desenvolvimento educacional e social dos alunos, em conformidade com as diretrizes do Ministério da Educação para escolas de tempo integral. A unidade atual, por ser alugada, não permite intervenções estruturais significativas e apresenta limitações que comprometem o pleno funcionamento das atividades educacionais, como a falta de espaços adequados para laboratórios, biblioteca, refeitório, área de convivência e práticas esportivas.

Público-alvo:

A construção da nova escola irá beneficiar 455alunos, em período integral, que serão atendidos do 5º ao 9º ano (ensino fundamental I anos iniciais), com faixa etária típica de 10 a 14 anos de idade. Com uma média de 35 alunos para as turmas de 5º ano, 35 para as turmas de 6º ano, 35 alunos para as turmas de 7º ano, 35 alunos para as turmas de 8º ano e 35 alunos para as turmas de 9º ano, O terreno escolhido para a nova sede própria da Escola Municipal Paulo Freire, no município de Seabra, BA está localizada no Bairro Boa Vista.

Problema a ser resolvido:

A nova unidade escolar, a ser construída padrão FNDE, será no Bairro Boa Vista, localizado na sede do Município de Seabra BA. O Novo equipamento urbano,proporcionará condições ideais para o desenvolvimento de um projeto pedagógico integral, com espaços planejados para o ensino, alimentação, lazer e convivência, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino, a permanência dos alunos na escola e o fortalecimento da equidade no acesso à educação de qualidade, em período integral que necessitam serem atendidoscom infraestrutura adequada, ofertando assim uma educação humanizada.

Resultados esperados:

A construção da referida escola representa uma ação estratégica de otimização de recursos públicos, pois eliminará despesas com aluguel e permitirá investimentos contínuos em infraestrutura própria, fortalecendo a rede municipal de ensino e para o cumprimento da Meta 6 do Plano Municipal de Educação.

Diante do exposto, a **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, NO MUNICÍPIO DE SEABRA, BA**, configura-se como medida essencial e urgente para garantir o direito à educação de qualidade, em tempo integral, para os 455 alunos da rede municipal de ensino.

O Município se compromete a implantar, equipar e mobiliar a escola visando o seu pleno funcionamento de forma a promover um espaço seguro e favorável para que os alunos possam desenvolver relacionamentos saudáveis, criando suas próprias expectativas.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) / RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS:

Meta	Etapa/ fase	**Especificação**	Indicador físico e financeiro		Valor		Duração	
			Unidade	Quant.	Unitário	Total	Início	Término

1.100	CONSTRUÇÃO	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	UN	1	**R$ 729.871,52**	**R$ 729.871,52**	01º Mês	03º Mês
2.100	CONSTRUÇÃO	**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**	UN	1	**R$ 78.264,81**	**R$ 78.264,81**	01º Mês	03º Mês
3.100	CONSTRUÇÃO	**FUNDAÇÕES**	UN	1	**R$ 965.763,89**	**R$ 965.763,89**	01º Mês	03º Mês
4.100	CONSTRUÇÃO	**SUPERESTRUTURA**	UN	1	**R$ 1.758.105,15**	**R$ 1.758.105,15**	03º Mês	07º Mês
5.100	CONSTRUÇÃO	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**	UN	1	**R$ 363.796,21**	**R$ 363.796,21**	04º Mês	07º Mês
6.100	CONSTRUÇÃO	**ESQUADRIAS**	UN	1	**R$ 588.687,39**	**R$ 588.687,39**	07º Mês	10º Mês
7.100	CONSTRUÇÃO	**SISTEMAS DE COBERTURA**	UN	1	**R$ 797.513,89**	**R$ 797.513,89**	09º Mês	13º Mês
8.100	CONSTRUÇÃO	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	UN	1	**R$ 119.407,93**	**R$ 119.407,93**	03º Mês	05º Mês
9.100	CONSTRUÇÃO	**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**	UN	1	**R$ 652.381,68**	**R$ 652.381,68**	13º Mês	15º Mês
10.100	CONSTRUÇÃO	**SISTEMAS DE PISOS**	UN	1	**R$ 550.103,96**	**R$ 550.103,96**	13º Mês	15º Mês
11.100	CONSTRUÇÃO	**PINTURAS E ACABAMENTOS**	UN	1	**R$ 273.035,45**	**R$ 273.035,45**	15º Mês	17º Mês
12.100	CONSTRUÇÃO	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**	UN	1	**R$ 217.344,99**	**R$ 217.344,99**	16º Mês	20º Mês
13.100	CONSTRUÇÃO	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**	UN	1	**R$ 134.491,53**	**R$ 134.491,53**	16º Mês	20º Mês
14.100	CONSTRUÇÃO	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**	UN	1	**R$ 95.021,12**	**R$ 95.021,12**	10º Mês	12º Mês
15.100	CONSTRUÇÃO	**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**	UN	1	**R$ 76.195,15**	**R$ 76.195,15**	16 Mês	20º Mês
16.100	CONSTRUÇÃO	**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**	UN	1	**R$ 3.004,89**	**R$ 3.004,89**	16º Mês	20º Mês
17.100	CONSTRUÇÃO	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**	UN	1	**R$ 136.345,22**	**R$ 136.345,22**	18º Mês	24º Mês
18.100	CONSTRUÇÃO	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**	UN	1	**R$ 454.265,01**	**R$ 454.265,01**	18º Mês	24º Mês
19.100	CONSTRUÇÃO	**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**	UN	1	**R$ 61.598,81**	**R$ 61.598,81**	18º Mês	24º Mês
20.100	CONSTRUÇÃO	**INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO**	UN	1	**R$ 168.606,64**	**R$ 168.606,64**	18º Mês	24º Mês
21.100	CONSTRUÇÃO	**SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA**	UN	1	**R$ 9.750,27**	**R$ 9.750,27**	12º Mês	14º Mês

22.100	CONSTRUÇÃO	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**	UN	1	**R$ 54.575,51**	**R$ 54.575,51**	02º Mês	19º Mês
23.100	CONSTRUÇÃO	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	UN	1	**R$ 239.402,55**	**R$ 239.402,55**	18º Mês	24º Mês
24.100	CONSTRUÇÃO	**SERVIÇOS FINAIS**	UN	1	**R$ 10.736,25**	**R$ 10.736,25**	12º Mês	12º Mês
VALOR DO BDI:						**R$ 2.134.567,45**		
VALOR TOTAL S/ BDI						**R$ 8.538.269,81**		
VALOR TOTAL C/ BDI:						**R$ 10.672.837,26**		

5. PLANO DE APLICAÇÃO (R$)

5.1 – NATUREZA DA DESPESA:			**CONCEDENTE:**	**CONVENENTE:**	**TOTAL:**
Corrente	Obras e Instalações	449051	R$ 10.459.380,51	R$ 213.456,75	R$ 10.672.837,26
	SUBTOTAL CAPITAL:		R$ 10.459.380,51	R$ 213.456,75	R$ 10.672.837,26
TOTAL GERAL:			**R$ 10.459.380,51**	**R$ 213.456,75**	**R$ 10.672.837,26**

6. DESCRIÇÃO DETALHADA DA META

6.1 - Nome da proponente	**6.2 - UF**
Prefeitura Municipal de Seabra	Bahia

6.3 - Meta

A construção da referida escola representa uma ação estratégica de otimização de recursos públicos, pois eliminará despesas com aluguel e permitirá investimentos contínuos em infraestrutura própria, fortalecendo a rede municipal de ensino e para o cumprimento da Meta 6 do Plano Municipal de Educação.

Diante do exposto, a **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, NO MUNICÍPIO DE SEABRA, BA**, configura-se como medida essencial e urgente para garantir o direito à educação de qualidade, em tempo integral, para os 455 alunos da rede municipal de ensino. O terreno escolhido para a nova escola Paulo Freire está localizada no Boa Vista.

A construção da nova escola se faz imprescindível para garantir o acesso à educação de qualidade para os alunos da nossa comunidade.

A celebração deste convênio entre a Prefeitura Municipal de Seabra, BA e o Estado da Bahia se justifica pela necessidade urgente de proporcionar um ambiente educacional adequado e seguro para os nossos alunos. Além disso, a parceria entre os entes públicos fortalece a educação em nosso município, cumprindo os princípios constitucionais da cooperação e da gestão democrática do ensino público.

6.4 - Descrição detalhada

CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, NO MUNICÍPIO DE SEABRA, BA.

A descrição completa e precisa da construção encontra-se nos Projetos Arquitetônico e Complementares, na Planilha Orçamentária e no Memorial Descritivo com as respectivas especificações técnicas.

1.0 SUPERESTRUTURA compreende os serviços de FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024, ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024. ADMINISTRAÇÃO LOCAL .LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) . LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO).LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) com percentual de 20,59%

2.0- movimentação de terra para fundação contempla os serviços de ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024. ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023. ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 com porcentagem de 11,31%.

3.0 FUNDAÇÕES contempla CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – ESTACAS, CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS, CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS – MURO, CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS -, CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS – METÁLICA, CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES, CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES -, CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES -, CONCRETO ARMADO - RADIER – RESERVATÓRIO, CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES – com porcentagem de 9,34%.

4.0 SUPERESTRUTURA tendo CONCRETO ARMADO – PILARES com armação de pilar ou viga, concretagem, formas, CONCRETO ARMADO - PILARES – MURO, CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO, CONCRETO ARMADO – VIGAS, CONCRETO ARMADO - VIGAS – MURO, CONCRETO ARMADO PARA VERGAS, CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA, CONCRETO ARMADO – LAJE, CONCRETO ARMADO - LAJE – MURO, CONCRETO ARMADO - LAJE – RESERVATÓRIO, ESTRUTURA METÁLICA TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 , PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM, COM PERCENTUAL DE 8,55%.

5.0 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL CONTEMPLA ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE, ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024, DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021, DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS, INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM, COM PERCENTUAL DE 7,64%.

6.0 ESQUADRIAS CONTEMPLA OS SERVIÇOS DE KIT DE PORTAS , JANELAS E ACESSORIOS PARA OS MESMO, TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019, BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS, PORTAS EM ALUMÍNIO, JANELAS DE ALUMÍNIO, ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA, PORTÕES METÁLICOS, GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2" - JARDIM VERTICAL COM PERCENTUAL DE 6,89%.

7.0 SISTEMAS DE COBERTURA CONTEMPLA TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM, CALHA EM CHAPA DE AÇO, CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDA, PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 COM PORCENTAGEM DE 6,44%.

8.0 IMPERMEABILIZAÇÃO COMTEMPLA IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME

COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021, PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 COM PORCENTAGEM DE 5,32%.

9.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS CONTEMPLA OS SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO, REVETIMENTOS CERAMICOS, RODA MEIO EM MADEIRA, FORRO EM DRYWALL, FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS , FORRO DE TELA ONDULADA COM PORCENTAGEM DE 4,26%.

10.0 SISTEMAS DE PISOS CONTEMPLA CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE, RODAPÉ CERÂMICO H= 10 CM, RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 10CM, SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020, SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM, EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 COM PERCENTUAL DE 3,20%.

11.0 PINTURAS E ACABAMENTOS CONTEMPLA EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, DEMÃOS, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS, TEXTURA ACRÍLICA, PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020, COM PERCENTUAL DE 2,80%.

12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM SERVIÇOS DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES – METAIS(REGISTRO DE GAVETA , REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO), PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSÃO) - Pressão Máxima: 32 (m.c.a.);Vazão Máxima: 52.000 (l/h), BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 0,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021, CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 Litros, COM PERCENTUAL DE 2,55%

13.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS CONTEMPLA TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC, ACESSÓRIOS(CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020, POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA, GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS) PERCENTUAL DE 1,97%

14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS CONTEMPLA TUBULAÇÕES E CONEXÕES, TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020, SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA, FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 TUBOS DE VENTILAÇÃO, COM PERCENTUAL DE 1,60%.

15.0 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS CONTEMPLA A INSTALAÇÃO DE VASOS SANITARIOS E TODOS SEUS COMPLEMENTOS, CUBAS, MICTORIO, TORNEIRAS, BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COM PORCENTAGEM DE 1,58%.

16.0 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL CONTEMPLA TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020, REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP, REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021, CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4", REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COM PERCENTUAL DE 1,40%.

17.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO CONTEMPLA EXTINTORES, EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,, EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE, TUBULAÇÕES E CONEXÕES, REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021, CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL, HIDRANTES, SINALIZAÇÕES, COM PERCENTUAL DE 1,11%.

18.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONTEMPLA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V, QUADROS, DISJUNTORES, ELETRODUTO E ACESSÓRIOS, CABOS E FIOS CONDUTORES, ELETROCALHAS, ILUMINAÇÃO E TOMADAS, COM PORCENTAGEM DE 0,92%.

19.0 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO CONTEMPLA OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DUTOS, DRENO, COM PERCENTUAL DE 0,89%.

20.0 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO CONTEMPLA EQUIPAMENTOS PASSIVOS, CABOS, ACESSÓRIOS, CAIXAS E QUADROS, ELETROCALHA E ELETRODUTOS, COM PERCENTUAL DE 0,72%

21.0 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA CONTEMPLA DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR, COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO COM PERCENTUAL DE 0,64%.

22.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) ENGLOBA OS SERVÇOS DE CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023, CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA, CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023, CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 COM PERCENTUAL DE 0,13%.

23.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONTEMPLAM CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA, POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI, TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO COM PERCENTUAL DE 0,11%.

24.0 SERVIÇOS FINAIS CONTEMPLA LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS COM PERCENTUAL DE 0,04%.

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)

7.1. ESTADO / CONCEDENTE

ANO 1 - 2026

CONCEDENTE	**Meses**	**Jan.**	**Fev.**	**Mar.**	**Abr.**	**Mai.**	**Jun.**
	Metas			**1 a 3**			**4 a 6**
	Valores			**R$ 1.307.422,56**			**R$ 1.307.422,56**
	Meses	**Jul.**	**Ago.**	**Set.**	**Out.**	**Nov.**	**Dez.**
	Metas			**5 a 9**			**10 a 12**
	Valores			**R$ 1.307.422,56**			**R$ 1.307.422,56**

ANO 2 - 2027

CONCEDENTE	**Meses**	**Jan.**	**Fev.**	**Mar.**	**Abr.**	**Mai.**	**Jun.**
	Metas			**11 a 15**			**16 a 18**
	Valores			**R$ 1.307.422,56**			**R$ 1.307.422,56**
	Meses	**Jul.**	**Ago.**	**Set.**	**Out.**	**Nov.**	**Dez.**
	Metas			**19 a 21**			**21 a 24**
	Valores			**R$ 1.307.422,56**			**1.307.422,59**

7.2. PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

ANO 1 - 2026

	Meses	**Jan.**	**Fev.**	**Mar.**	**Abr.**	**Mai.**	**Jun.**

PROPONENTE	**Metas**			**1 a 3**			**4 a 6**
	Valores			**R$ 26.682,09**			**R$ 26.682,09**
	Meses	**Jul.**	**Ago.**	**Set.**	**Out.**	**Nov.**	**Dez.**
	Metas			**5 a 9**			**10 a 12**
	Valores			**R$ 26.682,09**			**R$ 26.682,09**

ANO 2 - 2027

PROPONENTE	**Meses**	**Jan.**	**Fev.**	**Mar.**	**Abr.**	**Mai.**	**Jun.**
	Metas			**5 a 9**			**16 a 18**
	Valores			**R$ 26.682,09**			**R$ 26.682,09**
	Meses	**Jul.**	**Ago.**	**Set.**	**Out.**	**Nov.**	**Dez.**
	Metas			**19 a 21**			**21 a 24**
	Valores			**R$ 26.682,09**			**R$ 26.682,12**

8 – DECLARAÇÃO DOS PROPONENTES:

Na qualidade de Representante Legal do Proponente, declaro para os devidos fins, de prova junto à Secretaria da Educação do Estado da Bahia, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora, ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional/Estadual, ou qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública Federal/Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Seabra/BA,

JOAQUIM INACIO DE SOUZA NETO

Prefeito Municipal

8.1 - APROVAÇÃO PELO ESTADO / CONCEDENTE

Aprovado,

Salvador/BA,

ROWENNA DOS SANTOS BRITO

Secretária da Educação do Estado da Bahia

Documento assinado eletronicamente por **Joaquim Inácio de Souza Neto**, **Usuário Externo**, em 23/12/2025, às 18:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014 .

Documento assinado eletronicamente por **Rowenna dos Santos Brito**, **Secretária de Estado**, em 30/12/2025, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00130419670** e o código CRC **00B7C213**.