ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

Rua da Consolação, nº113, Bairro Boa Vista - Seabra-BA

Fone: (75) 3331-1421/1422 CNPJ. 13.922.604/0001-37

PREFEITURA MUUNICIPAL DE SEABRA- BA

CNPJ - 13.922.604/0001-37
Obra: Escola 13 Salas ESCOLA PAULO FREIRE
Data de preço: Sinapi 01/2025 PRÓPRIA FNDE
LOCAL: SEABRA - BA

BDI: 25,00%

CRONOGRAMA FISICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	SUPERESTRUTURA	2.197.631,43	20,59%	50,00%	30,00%	20,00%																						
				1.098.815,72	659.289,43	439.526,29																						
2	FUNDAÇÕES	1.207.204,86	11,31%	50%	30%	20,00%																						
				603.602,43	362.161,46	241.440,97																						
3	SISTEMAS DE COBERTURA	996.892,36	9,34%	35%	20%	30%	15%																					
				348.912,33	199.378,47	299.067,71	149.533,85	-	-																			
4	SUPERESTRUTURA	912.339,39	8,55%			20%	25%	20%	15%	20%																		
					-	182.467,88	228.084,85	182.467,88	136.850,91	182.467,88																		
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	815.477,10	7,64%				20%	15%	15%	15%	15%	20%																
							163.095,42	122.321,56	122.321,56	122.321,56	122.321,56	163.095,42																
6	ESQUADRIAS	735.859,24	6,89%							25%	25%	25%	25%															
										183.964,81	183.964,81	183.964,81	183.964,81															
7	SISTEMAS DE COBERTURA	687.629,95	6,44%									20%	20%	20%	20%	20%												
												137.525,99	137.525,99	137.525,99	137.525,99	137.525,99												
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	567831,27	5,32%			20%	30%	50%																				
					-	113.566,25	170.349,38	283.915,63																				
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	454.745,26	4,26%													25%	25%	25%	25%									
									-	-	-	-	-	-	-	113.686,31	113.686,31	113.686,31	113.686,31									
10	SISTEMAS DE PISOS	341.294,32	3,20%													25%	25%	25%	25%									
									-	-	-	-	-	-	-	85.323,58	85.323,58	85.323,58	85.323,58									
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	299.253,18	2,80%																20%	50%	30%							
											-	-	-	-	-	-	-	-	59.850,64	149.626,59	89.775,95	-	-	-				
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	271.681,24	2,55%																	20%	20%	20%	20%	20%				
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.336,25	54.336,25	54.336,25	54.336,25	54.336,25				
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	210.758,30	1,97%																	20%	20%	20%	20%	20%				
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	170.431,53	1,60%										35%	50%	15%													
							-	-	-	-	-	-	59.651,03	85.215,76	25.564,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	168.114,42	1,58%																	20%	20%	20%	20%	20%				
											-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.622,88	33.622,88	33.622,88	33.622,88	33.622,88				
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	149.259,91	1,40%																	20%	20%	20%	20%	20%				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.851,98	29.851,98	29.851,98	29.851,98	29.851,98				
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	118.776,39	1,11%																			10%	10%	30%	10%	10%	20%	10%
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.877,64	11.877,64	35.632,92	11.877,64	11.877,64	23.755,28	11.877,64
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	97.831,02	0,92%																			10%	10%	30%	10%	10%	20%	10%
																						9783,10	9783,10	29349,30	9783,10	9783,10	19566,20	9783,10
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	95.243,94	0,89%																			10%	10%	30%	10%	10%	20%	10%
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.524,39	9.524,39	28.573,18	9.524,39	9.524,39	19.048,79	9.524,39
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	76.998,51	0,72%																			10%	10%	30%	10%	10%	20%	10%
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.699,85	7.699,85	23.099,55	7.699,85	7.699,85	15.399,70	7.699,85
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	68.219,39	0,64%												40%	30%	30%											
												-	-	-	27.287,76	20.465,82	20.465,82											
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	13.420,31	0,13%		10%	20%	30%													10%	10%	10%	10%					
					1.342,03	2.684,06	4.026,09							-	-	-	-	-	-	1.342,03	1.342,03	1.342,03	1.342,03	-	-	-	-	-
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12.187,84	0,11%																			10%	10%	30%	10%	10%	20%	10%
																						1218,78	1218,78	3656,35	1218,78	1218,78	2437,57	1218,78
24	SERVIÇOS FINAIS	3.756,11	0,04%																						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
																									939,03	939,03	939,03	939,03
	Valores totais	**10.672.837,26**	100,00%	2.051.330,47	1.222.171,39	1.278.753,16	715.089,60	588.705,08	259.172,47	488.754,25	306.286,37	484.586,22	381.141,83	222.741,75	190.378,48	357.001,70	219.475,71	199.009,89	258.860,53	268.779,74	208.929,10	159.256,92	159.256,92	238.122,42	41.042,80	41.042,80	81.146,57	41.042,80

Leonam Alve Custódio de Queiróz
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051669417-0

Leonam Alves Custodio de Queiroz

Engenheiro Civil - CREA 051669417-0

Seabra-BA, 20 de junho de 2025