ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SINAPI - 03/26 BA SBC - 04/26 BA ORSE - 02/26 SE SEINFRA - 028 - CE SIURB INFRA - 01/26 SP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS CORRELATOS PARA O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS / BAHIA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

B.D.I.: 20,85%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	COORDENAÇÃO	100,00%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,70%
		536.208,00	44.505,26	44.505,26	44.505,26	44.505,26	44.505,26	44.505,26	44.505,26	44.505,26	44.505,26	44.505,26	44.505,26	46.650,10
2	TOPOGRAFIA E VISTORIAS	100,00%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,70%
		1.932.890,70	160.429,93	160.429,93	160.429,93	160.429,93	160.429,93	160.429,93	160.429,93	160.429,93	160.429,93	160.429,93	160.429,93	168.161,49
3	PROJETOS URBANOS	100,00%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,70%
		6.278.666,00	521.129,28	521.129,28	521.129,28	521.129,28	521.129,28	521.129,28	521.129,28	521.129,28	521.129,28	521.129,28	521.129,28	546.243,94
4	PROJETOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100,00%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,70%
		4.566.538,30	379.022,68	379.022,68	379.022,68	379.022,68	379.022,68	379.022,68	379.022,68	379.022,68	379.022,68	379.022,68	379.022,68	397.288,83
5	SONDAGEM	100,00%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,70%
		730.983,90	60.671,66	60.671,66	60.671,66	60.671,66	60.671,66	60.671,66	60.671,66	60.671,66	60.671,66	60.671,66	60.671,66	63.595,60
Porcentagem			**8,3%**	**8,3%**	**8,3%**	**8,3%**	**8,3%**	**8,3%**	**8,3%**	**8,3%**	**8,3%**	**8,3%**	**8,3%**	**8,7%**
Custo			**1.165.758,81**	**1.165.758,81**	**1.165.758,81**	**1.165.758,81**	**1.165.758,81**	**1.165.758,81**	**1.165.758,81**	**1.165.758,81**	**1.165.758,81**	**1.165.758,81**	**1.165.758,81**	**1.221.939,96**
Porcentagem Acumulado			**8,3%**	**16,6%**	**24,9%**	**33,2%**	**41,5%**	**49,8%**	**58,1%**	**66,4%**	**74,7%**	**83,0%**	**91,3%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**1.165.758,81**	**2.331.517,62**	**3.497.276,43**	**4.663.035,24**	**5.828.794,05**	**6.994.552,86**	**8.160.311,67**	**9.326.070,48**	**10.491.829,29**	**11.657.588,10**	**12.823.346,91**	**14.045.286,90**