CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTÊVÃO	1069465-38/2019	896301	PAVIMENTAÇÃO POR BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SANTO E

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ Não foi indicado o Evento de Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 SERVIÇOS INICIAIS	2 PAV - RUA BARBOSA	3 PAV - TRAVESSA DA RUA	4 PASSEIOS - RUA	5 PASSEIOS - TRAVESSA DA RUA	6 SERVIÇOS FINAIS	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
2	PAVIMENTAÇÃO		2	4																						
3	PASSEIO				3	5																				
4	SINALIZAÇÃO						6																			
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						6																			

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	78,73%	8,72%	2,30%	7,24%	1,52%	1,48%
	R$	1.266.742,58	140.280,93	36.999,49	116.489,17	24.533,71	23.878,81
Acumulado	%	78,73%	87,45%	89,75%	96,99%	98,52%	100,00%
	R$	1.266.742,58	1.407.023,51	1.444.023,00	1.560.512,17	1.585.045,88	1.608.924,69
Administração Local	%						

gov.br
Documento assinado digitalmente
THIAGO HENRIQUE BARRETO DA CONCEICAO
Data: 11/09/2026 16:01:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SANTO E
Local

domingo, 6 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THIAGO HENRIQUE BARRETO DA CONCEIÇÃO
CREA/CAU: 052164412-7
ART/RRT: BA20261482162