CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo **#PUBLICO**

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA DE SANTO ESTÊVÃO	1100869-96	975136	Requalificação de vias urbanas com pavimentação asfáltica e drenagem nos bairros Alegrete, Caminho do Oeste e Rua Santo Estêv

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo **#PUBLICO**

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA DE SANTO ESTÊVÃO	1100869-96	975136	Requalificação de vias urbanas com pavimentação asfáltica e drenagem nos bairros Alegrete, Caminho do Oeste e Rua Santo Estêv

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1: ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		ALEGRETE - BAIRRO	ALEGRETE - RUA JOSÉ BARRO	ALEGRETE - RUA PAULO BARRO	ALEGRETE - BAIRRO	ALEGRETE - RUA PARATO	ALEGRETE - RUA ABIL	ALEGRETE - RUA AB. INÁCIO	ALEGRETE - BAIRRO	ALEGRETE - RUA ESTEVITA	ALEGRETE - BAIRRO	ALEGRETE - RUA JOSÉ	ALEGRETE - BAIRRO	ALEGRETE - RUA MIKEL	ALEGRETE - BAIRRO	ALEGRETE - BAIRRO	CAMINHO DO OESTE - RUA	CAMINHO DO OESTE - RUA	CAMINHO DO OESTE - RUA	CAMINHO DO OESTE - RUA	CAMINHO DO OESTE - RUA	CAMINHO DO OESTE - RUA	CAMINHO DO OESTE - RUA	CAMINHO DO OESTE - RUA	BOSQUE - RUA VALDEMAR																																				
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6																												
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6																												
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1																						6																												
4	PAVIMENTAÇÃO	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6																												
5	SINALIZAÇÃO	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6																												
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6																												

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	14,45%	15,28%	15,12%	18,31%	19,95%	16,89%
	R$	658.590,19	696.628,49	689.200,78	834.854,86	909.513,56	769.770,18
Acumulado	%	14,45%	29,73%	44,85%	63,16%	83,11%	100,00%
	R$	658.590,19	1.355.218,68	2.044.419,46	2.879.274,32	3.788.787,88	4.558.558,06
Administração Local	%	14,44%	29,72%	44,84%	63,15%	83,11%	100,00%

		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
	%	14,45%	15,28%	15,12%	18,31%	19,95%	16,89%
	R$	658.590,19	696.628,49	689.200,78	834.854,86	909.513,56	769.770,18
	%	14,45%	29,73%	44,85%	63,16%	83,11%	100,00%
	R$	658.590,19	1.355.218,68	2.044.419,46	2.879.274,32	3.788.787,88	4.558.558,06
	%	14,44%	29,72%	44,84%	63,15%	83,11%	100,00%

SANTO E

Local

quarta-feira, 26 de novembro de 2025

Data

GABRIEL PINTO DA SILVA DIAS:01653168536

Data: 2025.11.26 14:36:39-03'00'

Responsável Técnico
Nome: GABRIEL PINTO DA SILVA DIAS
CREA/CAU: CREABA 052212361-9
ART/RRT: BA20251274155

Responsável Técnico
Nome: GABRIEL PINTO DA SILVA DIAS
CREA/CAU: CREABA 052212361-9
ART/RRT: BA20251274155