OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	BANCOS:	SINAPI 01/2026; ORSE 12/2025		
Encargos Sociais:	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	B.D.I. 1	28,64%	B.D.I. 2	17,22%

Cronograma Físico e Financeiro

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 208.454,72	Única	8
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 148.365,79	Única	1
1.3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R$ 118.021,98	Única	1
1.4	FUNDAÇÕES	R$ 158.523,72	Única	2
1.5	SUPERESTRUTURA	R$ 610.474,23	Única	3
1.6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R$ 136.054,29	Única	4
1.7	ESQUADRIAS	R$ 385.898,44	Única	7
1.8	SISTEMAS DE COBERTURA	R$ 246.891,41	Única	4
1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 37.783,36	Única	2
1.10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R$ 373.614,95	Única	4
1.11	SISTEMAS DE PISOS	R$ 450.878,53	Única	5
1.12	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ 133.950,52	Única	6
1.13	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R$ 110.551,12	Única	5
1.14	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 37.142,25	Única	6
1.15	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	R$ 95.610,43	Única	3
1.16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 61.065,60	Única	7
1.17	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 75.401,49	Única	6
1.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V	R$ 299.348,10	Única	7
1.19	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 62.639,26	Única	7
1.20	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 38.332,77	Única	3
1.21	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 18.372,69	Única	7
1.22	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R$ 14.735,85	Única	7
1.23	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	R$ 4.491,18	Única	5
1.24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 96.470,97	Única	8
1.25	FECHAMENTO - MURO	R$ 188.101,14	Única	4
1.26	SERVIÇOS FINAIS	R$ 34.487,14	Única	8
1.27	TERRAPLANAGEM	R$ 117.475,51	Única	1
1.28	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	R$ 480.149,90	Única	2
1.29	PAISAGISMO	R$ 5.081,63	Única	8
1.30	ESTRUTURA DE TALUDE E DRENAGEM	R$ 75.289,83	Única	6
1.31	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	R$ 32.560,66	Única	8
1.32	EQUIPAMENTOS	R$ 121.805,96	Única	7
1.33	PROJETOS	R$ 64.245,24	Única	8

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
Parcela	%	7,61%	13,42%	14,76%	18,73%	11,22%	6,38%	19,12%	8,75%
	R$	383.863,28	676.456,98	744.417,43	944.661,79	565.920,83	321.784,09	963.865,90	441.300,36
Acumulado	%	7,61%	21,03%	35,79%	54,53%	65,75%	72,13%	91,25%	100,00%
	R$	R$ 383.863,28	R$ 1.060.320,26	R$ 1.804.737,69	R$ 2.749.399,48	R$ 3.315.320,31	R$ 3.637.104,40	R$ 4.600.970,30	R$ 5.042.270,66