Obra
REFORMA DA ESCOLA MARIA QUITÉRIA

Cronograma Físico e Fi

Item	Descrição
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2	PROJETOS COMPLEMENTARES
3	SERVIÇOS PRELIMINARES
4	REVISÃO E RESTAURAÇÃO
5	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTRA
6	PAREDES E PAINÉIS
7	PAVIMENTAÇÃO
8	REVESTIMENTOS
9	PINTURA
10	ESQUADRIAS
11	LOUÇAS E METAIS
12	COBERTURA ESTACIONAMENTO
13	COBERTURA ESTRUTURA METÁLICA CIRCULAÇÃO LATERAL
14	CLIMATIZAÇÃO
15	DRENAGEM PLUVIAL ESTACIONAMENTO
16	ACESSIBILIDADE
17	DIVERSOS
18	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
19	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
21	LIMPEZA FINAL

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Matheus Cardoso Sa
Setor de Engenhar

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 07/2026 - Bahia SBC - 07/2026 - Bahia ORSE - 07/2026 - Sergipe	24,27%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

inanceiro

Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
100,00% 173.762,34	16,60% 28.844,55	16,60% 28.844,55	16,60% 28.844,55	16,60% 28.844,55	16,60% 28.844,55
0,00% 3.108,10					
100,00% 103.686,19	50,00% 51.843,10	50,00% 51.843,10			
100,00% 315.226,69		25,00% 78.806,67	25,00% 78.806,67	25,00% 78.806,67	25,00% 78.806,67
100,00% 12.060,49		100,00% 12.060,49			
100,00% 25.057,67				50,00% 12.528,84	50,00% 12.528,84
100,00% 179.564,09			25,00% 44.891,02	25,00% 44.891,02	50,00% 89.782,05
100,00% 5.205,74				100,00% 5.205,74	
100,00% 88.205,81					50,00% 44.102,91
100,00% 11.561,44					100,00% 11.561,44
100,00% 6.633,57					
100,00% 72.090,14				50,00% 36.045,07	50,00% 36.045,07
100,00% 110.124,90			25,00% 27.531,23	25,00% 27.531,23	50,00% 55.062,45
100,00% 42.754,41					50,00% 21.377,21
100,00% 27.186,01			100,00% 27.186,01		
100,00% 50.248,98					
100,00% 906,98					
100,00% 3.189,25		50,00% 1.594,63	50,00% 1.594,63		
100,00% 4.075,95		50,00% 2.037,98	50,00% 2.037,98		
100,00% 99.320,28			25,00% 24.830,07	25,00% 24.830,07	50,00% 49.660,14
100,00% 2.430,67					
	6,04%	**13,11%**	**17,64%**	**19,36%**	**32,01%**
	80.687,64	**175.187,40**	**235.722,14**	**258.683,18**	**427.771,31**
	6,04%	**19,15%**	**36,79%**	**56,14%**	**88,15%**
	80.687,64	**255.875,04**	**491.597,18**	**750.280,36**	**1.178.051,67**

ntos
ia

180 DIAS
17,00%
29.539,60
50,00%
44.102,91
100,00%
6.633,57
50,00%
21.377,21
100,00%
50.248,98
100,00%
906,98
100,00%
2.430,67
11,62%
155.239,90
99,77%
1.333.291,57