Obra
USF Satélite do Bom Viver

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

B.D.I.
25,06%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 64.867,96	25,00% 16.216,99	25,00% 16.216,99	25,00% 16.216,99	25,00% 16.216,99
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 58.386,42	100,00% 58.386,42			
3	REPAROS E SUBSTITUIÇÕES	100,00% 5.722,41	100,00% 5.722,41			
4	PAINEL VEDAÇÃO	100,00% 57.549,20		50,00% 28.774,60	50,00% 28.774,60	
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 10.878,93		50,00% 5.439,47	50,00% 5.439,47	
6	REVESTIMENTO	100,00% 7.053,98			100,00% 7.053,98	
7	FORRO/COBERTURA	100,00% 9.797,39			100,00% 9.797,39	
8	PINTURA	100,00% 40.429,68				100,00% 40.429,68
9	ESQUADRIAS	100,00% 59.610,90			100,00% 59.610,90	
10	SOLEIRAS/BANCADAS	100,00% 14.787,40		50,00% 7.393,70	50,00% 7.393,70	
11	LOUÇAS/METAIS	100,00% 7.344,67				100,00% 7.344,67
12	INTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 28.355,72		50,00% 14.177,86	25,00% 7.088,93	25,00% 7.088,93
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 5.041,36		100,00% 5.041,36		
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00% 4.235,69		50,00% 2.117,85	50,00% 2.117,85	
15	LIMPEZA FINAL	100,00% 2.679,30				100,00% 2.679,30
Porcentagem			**21,32%**	**21,01%**	**38,09%**	**19,58%**
Custo			**80.325,82**	**79.161,82**	**143.493,80**	**73.759,57**
Porcentagem Acumulado			**21,32%**	**42,33%**	**80,42%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**80.325,82**	**159.487,64**	**302.981,44**	**376.741,01**

Matheus Cardoso Santos