PREFEITURA DE CARDEAL DA SILVA
MAIS TRABALHO, MAIS CONQUISTAS!

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (%)									
FASES DA OBRA	Custo da etapa (R$)	% da Custo Total da Obra	Meses						
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	203.230,64	19,15%	40.646,13 20,00%	40.646,13 20,00%	20.323,06 10,00%	20.323,06 10,00%	20.323,06 10,00%	20.323,06 10,00%	20.323,06 10,00%	20.323,06 10,00%
CANTEIRO DE OBRAS	30.403,32	2,86%	30.403,32 100,00%							
MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	2.017,40	0,19%	1.412,18 70,00%	201,74 10,00%	201,74 10,00%	201,74 10,00%				
FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA	455.881,56	42,95%	182.352,62 40,00%	182.352,62 40,00%	91.176,31 20,00%					
MURO	194.512,34	18,32%			58.353,70 30,00%	58.353,70 30,00%	58.353,70 30,00%	19.451,23 10,00%		
PASSEIO	8.457,54	0,80%		845,75 10,00%	1.268,63 15,00%			2.114,39 25,00%	2.114,39 25,00%	2.114,39 25,00%
ELÉTRICA	40.779,70	3,84%			R$ 12.233,91 30,00%	R$ 8.155,94 20,00%	R$ 8.155,94 20,00%	R$ 6.116,96 15,00%	R$ 6.116,96 15,00%	
HIDROSSANITÁRIO	31.829,38	3,00%	4.774,41 15,00%	7.957,35 25,00%	4.774,41 15,00%	3.182,94 10,00%	3.182,94 10,00%	3.182,94 10,00%	3.182,94 10,00%	1.591,47 5,00%
COBERTURA METÁLICA	92.876,94	8,75%					R$ 27.863,08 30,00%	R$ 27.863,08 30,00%	R$ 27.863,08 30,00%	R$ 9.287,69 10,00%
OBRAS COMPLEMENTARES	1.497,60	0,14%								R$ 1.497,60 100,00%
Total Geral	**1.061.486,42**									
Total Simples			**259.588,66**	**232.003,59**	**188.331,77**	**90.217,38**	**117.878,73**	**79.051,66**	**59.600,42**	**34.814,21**
Total Acumulado			**259.588,66**	**491.592,25**	**679.924,02**	**770.141,40**	**888.020,13**	**967.071,78**	**1.026.672,21**	**1.061.486,42**

ADAILTON DOS SANTOS DE MOURA:95591435572

Assinado de forma digital por ADAILTON DOS SANTOS DE MOURA:95591435572
Dados: 2026.10.23 14:39:57 -03'00'