Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DO DISTRITO DE IBATUI - ENTRE RIOS BA.	SINAPI - 04/2026 - Bahia SBC - 04/2026 - Bahia ORSE - 04/2026 - Sergipe	22,10%	Não Desonerado: Horista: 117,73% Mensalista: 72,85%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 61.526,07	100,00% 61.526,07					
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 86.601,06	16,67% 14.436,40	16,67% 14.436,40	16,67% 14.436,40	16,66% 14.427,74	16,66% 14.427,74	16,67% 14.436,40
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 153.519,01		20,00% 30.703,80	30,00% 46.055,70	20,00% 30.703,80	20,00% 30.703,80	10,00% 15.351,90
4	CONTENÇÃO	100,00% 14.544,76		80,00% 11.635,81	20,00% 2.908,95			
5	FUNDAÇÃO PARA FUTURA COBERTURA	100,00% 21.347,98		80,00% 17.078,38	20,00% 4.269,60			
6	VIGA BALDRAME E PILARES PARA FUTURA COBERTURA	100,00% 44.668,46	10,00% 4.466,85	50,00% 22.334,23	40,00% 17.867,38			
7	PINTURA QUADRA E PILARES	100,00% 24.347,92					10,00% 2.434,79	90,00% 21.913,13
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 1.999,04						100,00% 1.999,04
Porcentagem			19,69%	23,54%	20,94%	11,05%	11,64%	13,14%
Custo			80.429,31	96.188,62	85.538,03	45.131,53	47.566,33	53.700,46
Porcentagem Acumulado			19,69%	43,23%	64,17%	75,21%	86,86%	100,0%
Custo Acumulado			80.429,31	176.617,93	262.155,96	307.287,49	354.853,82	408.554,30

José Ferreira de Jesus Filho
Arquiteto - Engº Segurança
CAU-BA: 43.592-9

José Ferreira de Jesus Filho - CAU: A157.849-9