Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) PARQUES LINEARES NAS MARGENS DO RIO CACHOEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Bahia
ORSE - 11/2025 - Sergipe

B.D.I.
22,91%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	Administração Local	100,00%	10,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	14,00%	8,00%
		141.743,95	14.174,40	24.096,47	24.096,47	24.096,47	24.096,47	19.844,15	11.339,52
2	Canteiro central	100,00%	22,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%
		24.976,12	5.494,75	3.246,90	3.246,90	3.246,90	3.246,90	3.246,90	3.246,90
3	Parque Linear da BR415	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
		1.040.954,63	104.095,46	208.190,93	208.190,93	208.190,93	208.190,93	104.095,46	
4	Parque Linear do São Judas	100,00%	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%
		771.850,08	38.592,50	115.777,51	115.777,51	115.777,51	115.777,51	154.370,02	115.777,51
Porcentagem			8,2%	17,75%	17,75%	17,75%	17,75%	14,22%	6,59%
Custo			162.357,10	351.311,80	351.311,80	351.311,80	351.311,80	281.556,52	130.363,92
Porcentagem Acumulado			8,2%	25,95%	43,7%	61,44%	79,19%	93,41%	100,0%
Custo Acumulado			162.357,10	513.668,90	864.980,70	1.216.292,50	1.567.604,30	1.849.160,82	1.979.524,78